

**MEMORANDO**

Do Sr. Daniel dos Santos Cosmo, Engenheiro Civil, da Prefeitura M. de Princesa Isabel/PB.

Para o Sr. Ricardo Pereira do Nascimento, Prefeito Constitucional de Princesa Isabel/PB.

**Assunto: Solicitação de assinatura de um termo aditivo de prazo ao Contrato N° 066/2019 (Concorrência N° 001/2019).**

Senhor Prefeito,

Venho solicitar a Vossa Excelência, assinatura de um termo aditivo de prazo ao Contrato N° 066/2019, datado de 07/04/2020, celebrado com a pessoa jurídica: VL. TECNOLOGICA LTDA, CNPJ n° 03.226.372/0001-29, estabelecida a Rua Alfredo Carlos, SN, Bairro: Maia, Cidade: Princesa Isabel - PB, neste ato representado pelo Sr. Verimarcos Marques Leandro, CPF n° 768.264.904-63, objetivando prestar a execução das obras de execução do esgotamento sanitário da sede do município de Princesa Isabel/PB (2ª Etapa), conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Projeto Executivo, à seguir:

**JUSTIFICATIVA TÉCNICA:** Justificamos o pedido da prorrogação da vigência do contrato em tela de **07/04/2020 a 07/10/2021**, para a nova vigência que de **07/10/2021 a 07/10/2022**, em virtude das dificuldades encontradas pela contratada para execução da obra e ainda por conta da mesma se encontra em andamento e não podendo sofrer paralização dos serviços contratados, desta forma fica justificada a prorrogação da vigência.

E respeitando os princípios gerais de direito público, as prescrições do Art. 49 da Lei Federal n° 8.666/93, em defesa do interesse e conveniência pública.

Princesa Isabel/PB, 22 de setembro de 2021.

Daniel dos Santos Cosmo  
Engenheiro Civil  
CREA-PB 11133402019

  
**DANIEL DOS SANTOS COSMO**

**Engenheiro Civil**  
**CREA-PB 11133402019**

PROCOLO: Recebi em, 22 / 09 / 2021.

**Ricardo Pereira do Nascimento**  
**Prefeito Constitucional**