



**CLPT**

CONSTRUTORA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS -  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS  
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS  
DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL – PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nesta data, ENCERRO o volume único dos autos do Processo Administrativo Proposta de Preço da EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL – PB, CONFORME PROJETO BÁSICO, findando, a presente folha, no número 360, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Mossoró/RN, 25 de Junho de 2021



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP**

**CNPJ: 25.165.699/0001-70**

**Marlo Lino de Mendonça Neto**

**R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43**


**Representante Legal**

  
  
CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP  
CNPJ: 25.165.699/0001-70  
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43



**CLPT**  
CONSTRUTORA

# CARTA PROPOSTA

  
CLPT CONSTRUTORA S.A.  
RUA BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP 59607860 - MOSSORO/RN





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL.**  
**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS -**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021**  
**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS**  
**SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS**  
**DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL – PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.**

### **CARTA PROPOSTA**

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP, RN, apresenta e submete à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O PREÇO GLOBAL desta proposta é de **R\$ 1.699.368,99 (Um Milhão, Selscentos e Noventa e Nove Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais e noventa e nove centavos)**, com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta de preços, conforme preços unitários constantes das Planilhas de Orçamento e será executada inteiramente de acordo com o PROJETO BÁSICO disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Princesa Isabel.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, transportes independente de percurso, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras civis e das obras complementares, bem como nosso lucro, conforme projeto básico disponibilizado e descrito no ANEXO e especificações constantes

30/01/2021  
 Engenheiro Civil  
 MARIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 CPF: 048.784.764-43



**CLPT**  
CONSTRUTORA

do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Prefeitura Municipal de Princesa Isabel.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza das obras contratadas. Estes serviços serão pagos por orçamento elaborado pela nossa empresa, e aprovado pela Prefeitura Municipal de Princesa Isabel, antes da execução dos mesmos.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

Acompanham a nossa Proposta de Preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita execução das obras, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da Prefeitura Municipal de Princesa Isabel, para o cumprimento das obrigações assumidas.

Na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Prefeitura Municipal de Princesa Isabel, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos projetos executivos, e que se responsabilizará pelo fornecimento e pela exigência do uso dos equipamentos de proteção individual EPI, e EPC.

*[Handwritten signature]*  
 Prefeitura Municipal de Princesa Isabel  
 Rua ...  
 CEP: 71137-100 - Princesa Isabel - RN

Declaramos ainda, por importantes, que:

1. As PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS seguem nos Anexos desta Proposta, atendendo, corretamente, aos Anexos e condições do Edital;
2. Os pagamentos, referentes ao objeto da licitação, devem ser feitos à seguinte conta corrente, de titularidade da empresa: BRADESCO COD. 237; AGÊNCIA 7139; CONTA CORRENTE 14404-5
3. No cronograma físico-financeiro, estão detalhados, por itens e com periodicidade mensal, os serviços a serem executados e os custos respectivos, bem como demonstrada a evolução da obra, em termos percentuais;
4. Prazo estimado para conclusão da obra: 180 (cento e oitenta) dias corridos;





**CLPT**  
CONSTRUTORA

5. A presente proposta, com respectivos anexos, foi elaborada por Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça, Engenheiro Civil, CREA 211397088-0;
6. A Bonificação de Despesa Indireta – BDI, correspondente a 26,75 % (vinte e seis vírgula setenta e cinco por cento), e, BDI Diferenciado correspondente a 15,28% (quinze vírgula vinte e oito por cento) encontra-se inclusa no valor global desta proposta, assim como o valor previsto para instalação, mobilização e desmobilização da obra.
7. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico-financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.

Mossoró/RN, 25 de Junho de 2021

*Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça*

**SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA**

R.G. nº: 2.011.644 | C.P.F. nº 012.055.404-66

CREA 211397088-0

Responsável Técnico

*[Handwritten Signature]*

---

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70

**Mário Lino de Mendonça Neto**

R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43

Representante Legal

**DECLARAÇÃO DE**  
**PROPOSTA**  
**INDEPENDENTE**

  
  
EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
CNPJ: 09.218.188/0001-08



**CLPT**

CONSTRUTORA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL,

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS -  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS  
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS  
DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL – PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

**DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE**

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ/MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP, RN, DECLARA, em conformidade com o disposto no EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 sob as penas da Lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para participação no certame em epígrafe, que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com



**CLPT**  
CONSTRUTORA

qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Princesa Isabel antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Mossoró/RN, 25 de Junho de 2021

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP**

**CNPJ: 25.165.699/0001-70**

**Mário Lino de Mendonça Neto**

**R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43**

**Representante Legal**



000009



**CLPT**  
CONSTRUTORA

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Handwritten signature and a circular stamp. The stamp contains the text: "Engenheiro Civil", "CREA 11105/1-1/2011-185 92486".



Sammia Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
Responsável Técnico  
CREA 21.13.970-88-0

Mário Lino de Almeida  
Engenheiro Civil  
CPF 048.784.764-43

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**  
RUA BR 304, 1539 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 5807480 - MESSURUBIM  
CNPJ: 25.165.690/0001-70 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.441-7  
TELEFONES: +55 54 3312-1980/84 0 4008 - 6011  
ORÇAMENTO GERAL

PRATEIRA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB (CONVÊNIO PROJETO BÁSICO)  
PRIMEIRA INSTALAÇÃO  
LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB  
TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0001/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS de tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global  
DATA: 24 DE JUNHO DE 2021

Item	Código	Qtd	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Utilizado	Valor por Estimação	Pt. Total	%
3.1.3	95995	26,75%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	50,54	987,49	MOVIMENTOS E DIFERENÇA DE SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS	49.907,74	2,9368%
3.1.4	93596	15,28%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF 07/2020	TXKM	10,771,09	0,38	TRINTA E OITO CENTAVOS	4.092,01	0,2408%
3.1.5	93176	15,28%	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016	TXKM	787,19	0,53	CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	417,37	0,0245%
3.2			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					<b>825,84</b>	<b>0,0485%</b>
3.2.1	06.200.00.00/08	26,75%	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCOADO Nº 16, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904-2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" DE MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃO, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO COM A NORMA NBR 14544/2013	M2	1,75	477,48	QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS	826,84	0,0486%
3.3			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>					<b>1.480,27</b>	<b>0,0859%</b>
3.3.1	72947	26,75%	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	77,10	18,94	DEZITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS	1.480,27	0,0859%
4			<b>PAVIM. ASFÁLTICA RUA PLÁCIDO JOSÉ DE AZEVEDO</b>					<b>82.336,86</b>	<b>0,4852%</b>
4.1			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>81.479,58</b>	<b>0,4796%</b>
4.1.1	96402	26,75%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA BR 2C, AF 11/2019	M2	2.162,89	2,06	DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS	4.855,35	0,2821%
4.1.2	95996	26,75%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	32,44	938,50	NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	30.444,94	1,7915%
4.1.3	95995	26,75%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	43,26	987,49	NOVECENTOS E OSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS	42.718,81	2,5138%
4.1.4	93596	15,28%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF 07/2020	TXKM	0,218,83	0,38	TRINTA E OITO CENTAVOS	3.503,00	0,2007%
4.1.5	93176	15,28%	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016	TXKM	673,74	0,53	CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	357,08	0,0210%
4.2			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>					<b>51,97</b>	<b>0,0030%</b>
4.2.1	06.200.00.00/08	26,75%	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCOADO Nº 16, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904-2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" DE MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃO, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO COM A NORMA NBR 14544/2013	M2	0,11	477,48	QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS	51,97	0,0030%
4.3			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>					<b>805,51</b>	<b>0,0470%</b>
4.3.1	72947	26,75%	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	42,53	18,94	DEZITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS	805,51	0,0470%
5			<b>PAVIM. ASFÁLTICA RUA LUIS BARBOSA DA SILVA</b>					<b>99.101,48</b>	<b>5,8826%</b>
5.1			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>97.872,03</b>	<b>5,7988%</b>
5.1.1	96402	26,75%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA BR 2C, AF 11/2019	M2	2.598,06	2,06	DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS	5.352,00	0,3149%

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP



Sammya Rajada dos Santos Martins Mendonça  
Responsável Técnico  
CREA 2.133.970-68-0

Mário Lima de Aguiar  
Representante Legal  
CPF: 046.764.764-43

Item	Código	BN	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitária	Valor por extensão	Pr. Total	%
5.1.2	95996	26,75%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF. 11/2019	M3	38,97	938,50	NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	36.573,34	2,1521%
5.1.3	95995	26,75%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF. 11/2019	M3	51,96	987,49	NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS	51.309,98	3,0193%
5.1.4	93596	15,28%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL - PARA DIMI EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	11.073,09	0,38	TRINTA E OITO CENTAVOS	4.207,77	0,2476%
5.1.5	93176	15,28%	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF. 02/2016	TKKM	809,30	0,53	CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	428,92	0,0252%
5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					223,06	0,0130%
5.2.1	06.200.00.068/PB	26,75%	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº 16, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" DE MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃO, TINTA A BASE DE BORRACHA CLOBRADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO COM A NORMA NBR 14644/2013	M2	0,47	472,48	QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS	222,06	0,0130%
5.3			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					1.007,41	0,0593%
5.3.1	72947	26,75%	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO PAVIMENTAÇÃO	M2	53,19	18,94	DEZOIDO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS	1.007,41	0,0593%
6			PAVIM. ASFÁLTICA RUA SÃO ROSIE					370.379,38	21,7561%
6.1.1	96402	26,75%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA BR-2E. AF. 11/2019	M2	9.663,97	2,06	DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS	19.907,37	1,1719%
6.1.2	95996	26,75%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF. 11/2019	M3	144,96	938,50	NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	136.044,96	8,0056%
6.1.3	95995	26,75%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF. 11/2019	M3	193,28	987,49	NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS	190.862,06	11,2413%
6.1.4	93596	15,28%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL - PARA DIMI EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	41.189,52	0,38	TRINTA E OITO CENTAVOS	15.654,01	0,9210%
6.1.5	93176	15,28%	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF. 02/2016	TKKM	3.010,33	0,53	CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	1.595,47	0,0938%
6.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					1.809,59	0,1044%
6.2.1	06.200.00.068/PB	26,75%	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº 16, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" DE MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃO, TINTA A BASE DE BORRACHA CLOBRADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO COM A NORMA NBR 14644/2013	M2	3,83	472,48	QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS	1.809,59	0,1044%
6.3			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					4.507,53	0,2652%
6.3.1	72947	26,75%	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO PAVIMENTAÇÃO	M2	237,99	18,94	DEZOIDO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS	4.507,53	0,2652%
7								531.534,56	19,5092%
7.1								323.745,84	19,2374%

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**  
 ROD BR 304, 1519 AGRORRITO GALPÃO CEP 5607460 - MONSEIRO  
 CNPJ 15.165.690/0001-70 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 20.453.443.7  
 TELHUNES, s/n 55 98 5112-3190; 94 9 9998 - 0811  
**ORÇAMENTO GERAL**

PREFETURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
 ORÇAMENTO GERAL  
 LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB  
 TIPO: ORÇAMENTO GERAL  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS  
 DATA: 25 DE JUNHO DE 2021

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP  
 ROD BR 304, 1519 AGRORRITO GALPÃO CEP 5607460 - MONSEIRO  
 CNPJ 15.165.690/0001-70 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 20.453.443.7  
 TELHUNES, s/n 55 98 5112-3190; 94 9 9998 - 0811

PR. CONFORME PROJE TO 043103

PROJESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021

TOMADA DE PREÇOS DO TIPO menor preço, no regime de empreitada por preço global



Sammya Rafaela dos Santos Mendes Mesabona  
Responsável Técnico  
CREA 21.13.970.88-0

*(Handwritten signature and notes)*

Mário João de Albuquerque Neto  
Representante Legal  
CPF 048.784.764-43

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**  
 RUD BR 304, 5149 - AEROPORTO - GALPAOII - CEP. 58629-660 - MOSSORÓ/RN  
 CNPJ: 33.165.669/0001-70; INSCRIÇÃO ESTADUAL: 70.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312.3907; 349 9998 - 8011  
**ORÇAMENTO GERAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PR. CUS HORRRE PROJETO BÁSICO  
 PRINCESA ISABEL/PR  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 0001/2021 - LOCALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021  
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global  
 DATA: 25 DE FEVEREIRO DE 2021

Item	Código	Qtd	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por extensão	Pr. Total	%
7.1.1	98402	26,75%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C AF_11/2019	M2	8.673,45	2,06	DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS	17.867,30	1,0510%
7.1.2	95996	26,75%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	130,10	938,50	NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	122.058,85	7,1849%
7.1.3	95985	26,75%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	173,47	987,49	NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS	171.299,89	10,0802%
7.1.4	93596	15,28%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCELENTE A 30 KM/H (UNIDADE TX0M) AF_07/2016	TX0M	36.967,53	0,38	TRINTA E OITO CENTAVOS	14.047,66	0,8766%
7.1.5	93176	15,28%	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA EXCELENTE A 100 KM/H AF_02/2016	TX0M	2.701,78	0,53	CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	1.431,94	0,0842%
7.2			PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM, AF_02/2016					1.601,70	0,0942%
7.2.1	062000 DER/PB	26,75%	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº 16, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" DE MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃO, TINTA A BASE DE BORRACHA COLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FINAÇÃO, PARAFUSOS, ABRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELICULAS BEM REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO COM A NORMA NBR 14644/2013	M2	3,29	472,48	QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS	1.601,70	0,0942%
7.3			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					3.187,22	0,1875%
7.3.1	72947	26,75%	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	168,28	18,94	DEZOITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS	3.187,22	0,1875%
8			PAVIM. ASFALTICA RUA CÔRREGO FLORO PAVIMENTAÇÃO					64.281,68	4,0181%
8.1.1	98402	26,75%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C AF_11/2019	M2	1.776,19	2,06	DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS	36.065,90	2,2573%
8.1.2	95996	26,75%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	26,64	938,50	NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	3.658,95	0,2353%
8.1.3	95995	26,75%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	35,52	987,49	NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS	35.075,64	2,1849%
8.1.4	93596	15,28%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCELENTE A 30 KM/H (UNIDADE TX0M) AF_07/2016	TX0M	7.569,80	0,38	TRINTA E OITO CENTAVOS	2.876,44	0,1892%
8.1.5	93176	15,28%	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA EXCELENTE A 100 KM/H AF_02/2016	TX0M	553,28	0,53	CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	293,23	0,0172%
8.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					392,15	0,0249%
8.2.1	062000 DER/PB	26,75%	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº 16, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" DE MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃO, TINTA A BASE DE BORRACHA COLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FINAÇÃO, PARAFUSOS, ABRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELICULAS BEM REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO COM A NORMA NBR 14644/2013	M2	0,83	472,48	QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS	392,15	0,0230%
8.3			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					985,63	0,0617%
8.3.1	72947	26,75%	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	53,04	18,94	DEZOITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS	985,63	0,0579%
9			PAVIM. ASFALTICA RUA CEL. FLORENTINO					139.747,89	8,4237%




**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**  
RÔD BR 304, 1519 - AERÓDROMO - SALPAÍDI - L.P. 5962/860 - MICROBOMEN  
CNPJ 25.165.899/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7  
11.131.030.55 - FONE: 55 84 112-1989 / 84 9 9998 - 6011  
ORGANIZAMENTO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB (CONCURSO PROJETO BÁSICO)  
PRINCESA ISABEL/PB  
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 081/2021  
TOMADA DE PREÇOS de tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global  
DATA: 22 DE JUNHO DE 2021

Item	Código	BSI	Descrição	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por Estreção	Pr. Total	%
9.1			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				196.275,99	2,0919%
9.1.1	96402	26,75%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGADÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF. 11/2019	3.617,30	2,06	7.451,63	0,4384%	
9.1.2	95996	26,75%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	54,26	938,50	50.933,01	2,9965%	
9.1.3	95995	26,75%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROULAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	72,35	987,46	71.444,90	4,2042%	
9.1.4	93296	15,28%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MT, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TKM), AF. 07/2020	15.418,06	0,38	5.858,06	0,3447%	
9.1.5	93176	15,28%	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM BODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM, AF. 02/2016	1.126,79	0,53	597,19	0,0351%	
9.2			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>				1.299,32	0,0764%
9.2.1	062080 DE R/PB	26,75%	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCOADO Nº 16, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" DE MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO COM A NORMA NBR 14644/2013	2,75	472,48	1.299,32	0,0764%	
9.3			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>				2.172,98	0,1278%
9.3.1	72947	26,75%	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	114,73	18,94	2.172,98	0,1278%	
10			<b>PAVIM. ASFÁLTICA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA</b>				98.000,52	4,0035%
10.1			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				63.979,63	3,8825%
10.1.1	96402	26,75%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGADÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF. 11/2019	1.751,31	2,06	3.607,60	0,2137%	
10.1.2	95996	26,75%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	26,27	938,50	24.654,39	1,4507%	
10.1.3	95995	26,75%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROULAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	35,03	987,46	34.591,77	2,0355%	
10.1.4	93296	15,28%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TKM), AF. 07/2020	7.464,87	0,38	2.836,65	0,1669%	
10.1.5	93176	15,28%	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM BODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM, AF. 02/2016	545,53	0,53	289,13	0,0170%	
10.2			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>				524,45	0,4800%
10.2.1	062080 DE R/PB	26,75%	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCOADO Nº 16, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" DE MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO COM A NORMA NBR 14644/2013	1,11	472,48	524,45	0,0308%	
10.3			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>				1.496,84	0,0880%
10.3.1	72947	26,75%	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	79,01	18,94	1.496,84	0,0880%	

Márcia Lemes-Mendonça Neto  
Responsável Legal  
CPF 048.784.764-43





Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
Responsável Técnico  
CREA 21.13.970.88-0

**CIDT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**  
RUA BR 504, 1519 - AGRUPADO - GALPANI - CEP: 59067002 - MOSSORÓ/RN  
CNPJ 25.165.999/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL 20.433.443-7  
TELEFONES: +55 54 112-1990 / 34 9 9999 8011  
ORÇAMENTO GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PE. (CONFORME PROJETO BÁSICO)  
EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 0016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 001/2021  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global  
DATA: 25 DE JUNHO DE 2021

Item	Código	BN	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unitário	Valor por unidade	Pr. Total	%
11.1			PAVIM. ASFALTICA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA					75.540,16	4,4351%
11.1.1	96402	26,75%	PAVIMENTAÇÃO	M2	1.974,89	2,06	4.068,27	24.877,84	0,3779%
11.1.2	95986	26,75%	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR 2C, AF. 11/2019	M3	29,62	939,50	27.798,37		1,6358%
11.1.3	95995	26,75%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	M3	39,50	987,49	38.005,85		2,2953%
11.1.4	93586	15,28%	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	TXKM	8.417,15	0,38	3.198,51		0,1982%
11.1.5	93176	15,28%	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE TXKM), AF. 07/2020	TXKM	615,18	0,53	326,04		0,0191%
11.2			TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODONIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM, AF. 02/2016					392,15	0,02340%
11.2.1	0620000 DER/7B	26,75%	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCOADO Nº 16, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904-2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" DE MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO COM A NORMA NBR 14684/2013	M2	0,83	472,48	392,15		0,0230%
11.3			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					750,97	0,0461%
11.3.1	72947	26,75%	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	39,65	18,94	750,97		0,0461%
Importa o presente orçamento em Um Milhão, Seiscentos e Noventa e Nove Mil, Trezentos e Seiscentos e Oito Reais e nove centavos								1.699.868,99	

**OBSERVAÇÕES:**


- a) No valor acima declarado de que os preços unitários propostos incluem todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, peo labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores de acordo com a lei, transporte, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todas as custas diretas e indiretas necessárias à execução completa dos serviços relacionados em anexo a este Edital.
  - b) Consideramos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega.
  - c) O prazo de execução das obras, objeto desta licitação, será de 6 (seis) meses corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço, conforme projeto executivo da obra, podendo haver prorrogação nos casos do § 1º, de art. 57, de Lei 8666/93 com pedido devidamente justificado.
- Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

Mário Luiz de Mendonça Neto  
Representante Legal  
CPF 048.784.784.43



**CLPT**  
CONSTRUTORA

# **CRONOGRAMA** **FÍSICO-FINANCEIRO**

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
CREA: 21190/2004 OAB: 212.90.024-08





CLPT  
CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RODOVIA BR 304, 1519 - GALPÃO I, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN - 59070-000

CNPJ: 20.165.699/0001-70 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.433.443-7

TELEFONES: +55 84 33121790 - 34 9 9999 - 0811

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB.

LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

TIPO: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/12021

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS de tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global

DATA: 25 DE JUNHO DE 2021

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA

Item	Etapa / Serviço	Valor	30	60	90	120	150	180
1	GERAL	R\$ 67.803,94	53,4100%	9,7500%	12,5600%	10,5200%	7,2500%	6,5100%
2	PAVIM. ASFÁLTICA RUA ANTÔNIA DINIZ MAIA	R\$ 299.151,07	R\$ 36.214,08	R\$ 6.610,84	R\$ 8.516,17	R\$ 7.132,97	R\$ 4.915,79	R\$ 4.414,04
3	PAVIM. ASFÁTICA RUA CAPITÃO SEVERINO	R\$ 97.489,44	100,0000%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	PAVIM. ASFÁLTICA RUA PLÁCIDO JOSÉ DE MEDEIROS	R\$ 82.336,86	R\$ 82.336,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	PAVIM. ASFÁLTICA RUA LUIS BARBOSA DA SILVA	R\$ 99.101,48	100,0000%	R\$ 99.101,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	PAVIM. ASFÁLTICA RUA SÃO ROQUE	R\$ 370.379,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	70,0000%	30,0000%	R\$ -
7	PAVIM. ASFÁLTICA AV. CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA	R\$ 331.534,56	R\$ -	R\$ -	100,0000%	R\$ 259.266,57	R\$ 111.113,82	R\$ -
8	PAVIM. ASFÁLTICA RUA CÔNEGO FLORO	R\$ 68.283,68	R\$ -	R\$ -	100,0000%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	PAVIM. ASFÁLTICA RUA CEL. FLORENTINO	R\$ 139.747,89	R\$ -	R\$ -	100,0000%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	PAVIM. ASFÁLTICA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA	R\$ 68.000,52	R\$ -	R\$ -	100,0000%	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Mário Lino da Silva  
Representante Legal  
CPF 048.784.764-43

Samyra Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
Responsável Técnico  
CREA 21.13.970-88-D

000016



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

RODOVIA BR 304, 1519 GALPÃO I AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607-940  
CNPJ: 25.165.699/0001-70 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 20.453.043.7  
TELEFONES: (55 84) 3312-1980 - 84 9 9999 - 6011

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB.

**LOCAL:** PRINCESA ISABEL/PB

**TIPO:** EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 00018/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021

**MOBILIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de engenharia por preço global.

**DATA:** 25 DE JUNHO DE 2021

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA**

Item	Etapa / Serviço	Valor	30	60	90	120	150	180
11	PAVIM. ASFÁLTICA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA	R\$ 75.540,16				100,00000%		
		%	12,71309%	18,4657%	24,0786%	29,1715%	33,5693%	38,219%
	VALORES	Valor parcial	R\$ 216.640,38	R\$ 213.460,77	R\$ 408.334,41	R\$ 341.938,71	R\$ 235.690,83	R\$ 183.904,68
	TOTAIS	%	12,71309%	31,1587%	55,1873%	75,3088%	89,1781%	101,00000%
		Valor acumulado	R\$ 216.640,38	R\$ 529.501,16	R\$ 937.835,57	R\$ 1.279.774,28	R\$ 1.515.464,31	R\$ 1.699.368,99

000017



Samiya Rafaella dos Santos Martins Mendonça  
Responsável Técnico  
CREA 21.13.970.88-9

Márcia Ino de Mendonça Neto  
Representante Legal  
CPF 048.764.764-43

000018



**CLPT**  
CONSTRUTORA

# COMPOSIÇÃO DO BDI

  
  
EMPRESA CONSTRUTORA  
CNPJ 07.240.410/0001-88

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 -  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE  
PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO

LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

PROPOSTANTE: CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP

Endereço: ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70

Telefones: 84-3312-1980 / 84-3312-2003

Insc. Estadual: 20.453.443-7

E-mail: clptobras@hotmail.com

Data: 25 DE JUNHO DE 2021





**CLPT**  
CONSTRUTORA

ITEM	DESCRIÇÃO	% APLICADO SOBRE O CUSTO DIRETO
AC	Taxa de rateio da Administração Central	4,910%
S + G	Taxa de Seguros/Garantia	0,400%
R	Taxa de Risco	0,560%
DF	Despesas Financeiras	1,110%
I	Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	10,150%
	ISS	2,000%
	COFINS	3,000%
	PIS	0,650%
	CPRB	4,500%
L	Taxa de Lucro	7,300%

Notas:

Declaramos que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos intervalos recomendado pela CGU e obedece as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto de Acórdão 2622/2013 - TCU/Plenário, apresentando como resultado a taxa de 26,75%.

  
Mario Lipo de Mendonça Neto  
Representante Legal  
CPF 048.784.764-43

  
Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
Responsável Técnico  
CREA 21.13.970.88-0

**Cliente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - EDITAL DE LICITAÇÃO N.º 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 081/2021

**OBRA:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO

**LOCAL:** PRINCESA ISABEL/PB

**PROPONENTE:** CLPT CONSTRUTORA EIRELLI EPP

**Endereço:** ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

**CNPJ:** 25.165.699/0001-70

**Telefones:** 84-3312-1980 / 84-3312-2003

**Insc. Estadual:** 20.453.443-7

**Email:** clptobras@hotmail.com

**Data:** 25 DE JUNHO DE 2021



**CLPT**  
CONSTRUTORA

ITEM	DESCRIÇÃO	% APLICADO SOBRE O CUSTO DIRETO
AC	Taxa de rateio da Administração Central	3,450%
S + G	Taxa de Seguros/Garantia	0,480%
R	Taxa de Risco	0,850%
DF	Despesas Financeiras	0,850%
I	Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS e PIS)	3,650%
	ISS	0,000%
	COFINS	3,000%
	PIS	0,650%
	CPRB	0,000%
L	Taxa de Lucro	5,110%

**Notas:**

Declaramos que os percentuais que compõem a composição de BDI acima, atendem aos intervalos recomendados pela CGU e obedecem as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Com os percentuais adotados calculamos o BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto de Acórdão 2622/2013 - TCU/Plenário, apresentando como resultado a taxa de 15,28%.

Mario Jmo de Mendonça Neto  
Representante Legal  
CPF 048.784.764-43




Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
Responsável Técnico  
CREA 21.13.970.88-0





**CLPT**  
CONSTRUTORA

# COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

  
  
  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura  
CREA/RN - 12511251-1



**CLDT**  
CONSTRUTORA

**CLDT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607660 - MOSSORÓ/RN

CNPJ: 25.165.099/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9908 - 6011

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
**OBRA:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO  
**LOCAL:** PRINCESA ISABEL/PB  
**TIPO:** EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021  
**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global.  
**DATA:** 25 DE JUNHO DE 2021 **HORÁRIO:** 09:00 HS

**CALCULO DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO**

**TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCO DE TRABALHO**

		ENCARGOS SOCIAIS		48,16%	MENSALISTA	85,69%	HORISTA
		DISCRIMINAÇÃO		%	%	%	%
<b>A.</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS Básicos</b>				<b>16,80%</b>		<b>16,80%</b>
A.1	INSS	0,00%				0,00%	
A.2	FGTS	8,00%				8,00%	
A.3	Salário-habitação	2,50%				2,50%	
A.4	SESI	1,50%				1,50%	
A.5	SENAI	1,00%				1,00%	
A.6	SEBRAE	0,60%				0,60%	
A.7	INCRÁ	0,20%				0,20%	
A.8	INSS - Seguro	3,00%				3,00%	
A.9	Sindicato	0,00%				0,00%	
<b>B.</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS com incidências de A</b>				<b>20,28%</b>		<b>50,51%</b>
B.1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%				18,01%	
B.2	Feriado	0,00%				4,30%	
B.3	Auxílio enfermidade	0,67%				0,87%	
B.4	13º Salário	8,33%				10,78%	
B.5	Licença paternidade	0,06%				0,07%	
B.6	Faltas Justificadas	0,56%				0,72%	
B.7	Dias de Chuva	0,00%				1,98%	
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,08%				0,11%	
B.9	Férias Gozadas	10,55%				13,64%	
B.10	Salário Maternidade	0,03%				0,03%	
<b>C.</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS sem incidências de A</b>				<b>7,38%</b>		<b>9,52%</b>
C.1	Aviso prévio indenizado	3,45%				4,45%	
C.2	Aviso prévio trabalhado	0,08%				0,10%	
C.3	Ferias indenizadas	0,30%				0,50%	
C.4	Deposito despedida s/ justa causa	3,17%				4,10%	
C.5	Indenização Adicional	0,29%				0,37%	
<b>D.</b>	<b>Taxas das reincidentias</b>				<b>3,70%</b>		<b>8,65%</b>
D.1	Reincidência de A sobre B	3,41%				8,49%	
D.2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,29%				0,17%	

Mário Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970 B8-0



**CLDT**  
CONSTRUTORA

# COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

  
CLDT CONSTRUTORA  
RUA BRAGA, 111 - JARDIM SÃO CARLOS - MOSSORÓ/RN  
CEP: 59607-860 - FONE: (51) 3344-98



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.185.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00018/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empregada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 01/14

Código: 93206

Serviço: EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF\_02/2016

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

10866 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA	UN	0,018500	175,00	3,23
10891 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECCO	UN	0,018500	169,23	3,13
3080 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA,	CJ	0,055500	42,00	2,33
3087 - FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO	CJ	0,037000	31,42	1,16
11587 - FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8	M2	0,888500	78,95	69,51

Total de Materiais

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2	M2	1,353900	13,22	17,89
94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM	M2	1,353900	44,11	59,72
90829 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X2	UN	0,037000	312,29	11,55
90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X2	UN	0,065900	333,87	18,52
91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,	M2	0,031100	673,89	20,95
94559 - JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM	M2	0,027700	584,03	16,17
100660 - JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU	M2	0,092400	422,43	39,03
83518 - ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	M3	0,037700	328,61	12,42
83205 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLOADA IN LOCO COM	M	0,944400	25,38	23,96
95240 - LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS	M2	0,008500	12,52	0,10
95241 - LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS	M2	1,225600	20,89	25,60
74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA	UN	3,166400	16,72	1,78
83453 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	UN	3,018500	315,47	9,63
91931 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIR	M	3,508400	5,32	2,70
91852 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIR	M	1,653900	5,20	8,65
91924 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA	M	1,358900	2,02	2,74
91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	M	3,327800	2,98	9,91
91928 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA	M	1,941200	4,92	9,55
91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -	UN	0,186400	6,51	1,08

Total de Composições Auxiliares

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação 1. 26,75 %

Preço Unitário Total:

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397068-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.898/0001-79 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2021 Menor Preço REGIME: Empretada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB  
DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 02/14

Código: 93206

Serviço: EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUÍDO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF\_02/2016

Unidade: M2

(Continuação)

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra

**Materials**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materials

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

91839 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,80 M DO PISO), PVC	UN	0,055500	17,24	0,85
91840 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALA	UN	0,074000	9,07	0,67
91841 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALA	UN	0,221900	6,81	1,33
91945 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00	UN	0,055500	5,05	0,33
92008 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A. INCLUINDO	UN	0,074000	17,35	1,28
92009 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A. INCLUINDO	UN	0,147800	27,84	4,11
92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T	UN	0,129400	29,09	3,75
92981 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA	M	3,184900	12,21	2,25
93040 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 -	UN	3,037000	16,01	0,37
93044 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 -	UN	3,037000	11,24	0,41
97585 - LUMINÁRIA TIPO GALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	UN	3,110900	93,58	10,37
97593 - LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15	UN	0,014700	84,05	6,21
98085 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E	UN	3,037300	47,30	1,75
97886 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	UN	3,037000	123,09	4,55
98283 - CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM,	M	0,581600	5,77	3,41
100566 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM	UN	0,018500	26,44	0,48
74166/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA	UN	0,018500	297,54	3,84
86888 - VASO SANITÁRIO BIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -	UN	0,037000	371,44	13,74
86834 - BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA	UN	0,018500	218,06	4,03
86943 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 38CM OU	UN	0,037000	176,14	8,51
88711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E	M	0,133100	12,43	1,65
88712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E	M	0,120200	18,31	2,20

Total de Composições Auxiliares

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação 1: 26,75 %

Preço Unitário Total:

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764/53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397/088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.185.899/0001-70 INSC ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB  
DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 03/14

Código: 03208

Serviço: EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF\_02/2018

Unidade: M2

(Continuação)

Equipamentos	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--------------	---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos

Mão de Obra	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
-------------	---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra

Materiais	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
-----------	---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais

Composição Auxiliar	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------------------	---------	------------	----------------	-------------

89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO	M	0,141200	35,33	4,98
89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40	UN	0,074000	6,20	0,45
89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40	UN	0,055500	4,51	0,25
89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50	UN	0,013500	6,82	0,12
89748 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,	UN	0,055500	24,26	1,34
89784 - TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 X 50 MM, JUNTA	UN	0,055500	12,40	0,68
89786 - TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,	UN	0,037000	25,37	0,93
89482 - CAIXA SFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E	UN	0,037000	15,79	0,59
89957 - FONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM	UN	0,092400	89,91	8,30
90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA	M	1,780000	8,48	14,92
91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE	M	0,508400	2,24	1,13
90458 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA	UN	0,369800	2,53	0,97
90457 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO	UN	0,018500	6,02	0,11
90447 - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS	M	1,683900	4,10	6,82
90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM	M	0,096100	8,22	0,78
03358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2018	M3	0,036800	52,89	1,94
96995 - REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO. AF_10/2017	M3	0,009400	32,06	0,30
88168 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO	M2	2,323900	60,60	140,82
88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM	M2	3,315100	9,57	31,72
89171 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	0,077600	35,75	2,77
84024 - BARRA LISA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) ESPESURA	M2	0,059200	52,40	3,11
87777 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO	M2	1,472000	39,33	57,89

Total de Composições Auxiliares

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação 1: 26,75 %

Preço Unitário Total:

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.185.899/0001-70 INSC ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 04/14

Código: 93204

Serviço: EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO  
 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF\_022D15

Unidade: M2

(Continuação)

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 79,36

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

97877 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	M2	1,902200	6,58	12,72
97903 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRU	M2	1,472000	8,49	12,48
98173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA,	M2	1,902200	23,82	44,92

Total de Composições Auxiliares 712,18

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 791,54

Bonificação 1: 26,75 % 211,73

Preço Unitário Total: 1.003,27

UM MIL E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLDT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB  
DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 05/14

Código: 93208

Serviço: EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS, AF\_02/2018

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

10886 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA	UN	0,025200	175,00	4,41
10891 - EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO	UN	0,025200	169,23	4,26
11455 - FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8 EM	UN	0,026200	8,68	0,21
11587 - FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8	M2	1,000000	79,95	79,95
4513 - PEÇA DE MADEIRA SAVA NATIVA REGIONAL 5 X 5 CM	M	3,484400	6,35	22,12
6193 - TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8 ) NÃO	M	3,074400	8,33	25,60

Total de Materiais

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

98441 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,351700	34,38	29,67
98442 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,404800	66,45	34,99
98443 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,028100	73,92	2,07
98444 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,032300	75,40	2,43
98445 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,549500	100,21	55,06
98446 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,428400	127,56	54,64
98447 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,043900	85,75	3,76
98448 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM	M2	0,034200	106,77	3,65
92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2	M2	1,439600	13,22	19,03
94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM	M2	1,439600	44,11	63,50
91241 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,	M2	0,063400	673,69	42,72
94559 - JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM	M2	0,075500	584,03	44,09
63518 - ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	M3	0,026900	329,51	8,86
95240 - LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS	M2	0,006900	12,52	0,67
95241 - LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS	M2	1,439600	20,89	30,07
74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA	UN	0,050400	10,72	0,54
84402 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 9) 6 DISJUNTORES	UN	0,025200	77,73	1,95
B1862 - ELÉTRICUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA	M	0,251800	6,38	1,60

Total de Composições Auxiliares

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

Bonificação 1: 26,75 %

Preço Unitário Total:

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-55

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.698/0001-70 INSC ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 06/14

Código: 93208

Serviço: EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS, AF\_022016

Unidade: M2

(Continuação)

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 136,55

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

91870 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/2"), PARA	M	0,226600	6,76	1,53
91911 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN	UN	0,075600	7,88	0,59
91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA	M	0,821900	2,02	1,25
91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	M	0,579900	2,98	2,02
91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -	UN	0,125900	6,51	0,81
92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO	UN	0,066400	17,36	0,97
92025 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T	UN	0,025200	41,80	1,05
93040 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 -	UN	0,025200	10,01	0,25
95805 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN	UN	0,060400	14,32	0,72
95811 - CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC	UN	0,025200	9,54	0,21
97586 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	UN	9,100700	93,58	9,42
97593 - LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15	UN	0,025200	84,05	2,11
91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU DOBRE	M	0,251800	2,24	0,56
91173 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU	M	0,226600	1,14	0,25
93359 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF_032016	M3	0,036200	52,99	1,38
96995 - REATERRO MANUAL COM APOIAMENTO, AF_102017	M3	0,006700	32,06	0,21
98487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM	M2	3,745700	9,57	39,84
98262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,979400	16,67	16,32

Total de Composições Auxiliares 474,09

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 610,64

Bonificação 1: 26,75 % 163,34

Preço Unitário Total: 773,98

SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.764.761-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 07/14

Código: 06.201.00

Serviço: PLACA INDICATIVA DE OBRA

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

**Materials**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4417 - SARRAFO DE MADEIRA NAO APARECHADA 2,5 X 7" CM	M	1,000000	4,21	4,21
4491 - PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5 CM (3X3) NAO	M	4,000000	9,02	36,08
4813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2	1,000000	135,54	135,54
5075 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,110000	13,91	1,53

Total de Materials 177,36

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

B4962 - CONCRETO MAGNO PARA LASTRO, TRAÇO 14,5:4,5 (CIMENTO)	M3	0,010000	272,65	2,72
B6262 - CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	16,67	16,67
B8316 - SERVENTE CDM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	13,37	26,74

Total de Composições Auxiliares 46,13

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 223,49

Bonificação 1: 26,75 % 59,78

Preço Unitário Total: 283,27

DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTÉ E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.785.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº: 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 08/14

Código: 98402

Serviço: EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF\_11/2019

Unidade: MZ

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

41803 - EMULSÃO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO KG 0,450000 2,45 1,10

Total de Materiais 1,10

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

5809 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA	CHP	0,002000	4,85	0,00
5841 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA	CHI	0,004000	2,31	0,00
89316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,006000	13,37	0,08
83362 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	CHP	0,000100	164,58	0,01
89035 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM	CHP	0,002000	100,46	0,20
89036 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM	CHI	0,004000	23,27	0,09
91488 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	CHI	0,005000	31,17	0,15

Total de Composições Auxiliares 0,53

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,63

Bonificação 1: 26,75 % 0,43

Preço Unitário Total: 2,06

DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.688/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0811/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB  
DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 09/14

Código: 95998

Serviço: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF\_11/2019

Unidade: M3

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

41955 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA T 2,654800 270,70 691,58

Total de Materiais 691,58

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

5835 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE	CHP	0,033100	245,72	8,13
5837 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE	CHI	0,067800	91,30	6,19
86314 - RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,807200	11,25	9,08
81366 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	CHP	0,033100	140,48	4,64
95631 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125	CHP	0,057500	123,20	7,08
95632 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125	CHI	0,043400	42,31	1,83
96157 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM	CHP	0,034100	104,79	3,57
96155 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM	CHI	0,086800	25,48	1,70
96463 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,	CHP	3,029900	114,89	3,43
96464 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,	CHI	3,071000	45,27	3,21

Total de Composições Auxiliares 48,86

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 740,44

Sonificação 1: 26,75 % 198,06

Preço Unitário Total: 938,50

NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-98

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB  
DATA: 25/05/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 10/14

Código: 95995

Serviço: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF\_11/2019

Unidade: M3

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

1518 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA T 2,554800 278,60 711,76

Total de Materiais 711,76

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

5835 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE	CHP	0,046400	245,72	11,40
5837 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE	CHI	0,094900	81,30	8,66
88314 - RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,130100	11,25	12,71
91386 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PEÇO	CHP	0,046400	140,46	6,51
95831 - RÓLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, AÇO LISO, POTENCIA 125	CHP	0,080500	123,20	9,91
95632 - RÓLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, AÇO LISO, POTENCIA 125	CHI	0,060700	42,31	2,56
96157 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM	CHP	0,034100	104,79	3,57
96155 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM	CHI	0,107100	25,48	2,72
96463 - RÓLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL	CHP	0,041900	114,69	4,81
96464 - RÓLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL	CHI	0,099000	45,27	4,48

Total de Composições Auxiliares 67,33

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 779,09

Bonificação 1: 26,75 % 208,40

Preço Unitário Total: 987,49

NOVECÉNTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.764.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.890/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empritada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 11/14

Código: 93595	Serviço: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	Unidade: TXKM		
<b>Equipamentos</b>	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos				0,00
<b>Mão de Obra</b>	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00
<b>Materiais</b>	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00
<b>Composição Auxiliar</b>	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
91385 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	CHP	0.002200	140,46	0,39
91387 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	CHI	0.001000	31,56	0,03
Total de Composições Auxiliares				0,33
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)				0,33
Bonificação 1: 15,28 %				0,05
Preço Unitário Total:				0,38
TRINTA E OITO CENTAVOS				
 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53		 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0		



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 28.453.413-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 12/14

Código: 83176

Serviço: TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF\_02/2016

Unidade: TXKM

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materials**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materials			0,00
--------------------	--	--	------

**Composição Auxlllar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

91645 - CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L.	CHP	0,001738	260,18	0,45
91646 - CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L.	CHI	0,000434	46,00	0,01

Total de Composições Auxiliares			0,46
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,46

Bonificação 1: 15,28 %

0,07

Preço Unitário Total:

0,53

CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.698/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 13/14

Código: 06.200.00

Serviço: SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº 16, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIDUÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3 DE MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOES, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO COM A NORMA NBR 14644/2013

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

34723 - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA  
4491 - PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 7,5 X 7,5 CM (3 X  
SEINFRA 12525 - PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2  
SEINFRA 12526 - PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2  
SEINFRA 12542 - TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3 X1 1/2

M2 1,000000 281,74 281,74  
M 3,000000 9,02 27,06  
UN 2,000000 0,48 0,96  
UN 3,000000 0,84 2,52  
M 1,000000 8,22 8,22

Total de Materiais 320,50

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/  
73467 - CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 9.710 KG,  
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
91385 - CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTL. MÁX. 9.710 KG,

M3 0,018000 272,66 4,90  
CHP 0,100000 90,49 9,04  
H 0,100000 16,67 1,66  
H 1,000000 13,37 13,37  
CHI 0,900000 25,89 23,30

Total de Composições Auxiliares 52,27

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 372,77

Bonificação 1: 26,75 % 99,71

Preço Unitário Total: 472,48

QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-56

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.689/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 14/14

Código: 72947

Serviço: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

25872 - MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIARIA  
5318 - SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS  
7343 - TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZAÇÃO  
7348 - TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO

KG	0,400000	11,11	4,44
L	0,130000	12,98	1,68
L	0,600000	12,13	7,27
L	0,030000	15,47	0,46

Total de Materiais 13,85

**Composição Auxillar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

5824 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX 10.685 KG  
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
95133 - MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,

CHP	0,003333	105,76	0,35
H	0,003330	13,37	0,44
CHP	0,003333	94,85	0,31

Total de Composições Auxiliares 1,10

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 14,95

Bonificação 1: 26,75 % 3,99

Preço Unitário Total: 18,94

DEZOITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.698/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empregada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 01/02

Código: 93572

Serviço: ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: MES

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

40818 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,000000 1.834,89 1.834,89

Encargos Sociais 48,16% 787,21

Total de Mão de Obra 2.421,80

**Materials**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

40863 - EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) MES 1,000000 103,70 103,70  
 40864 - SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) MES 1,000000 0,01 0,01  
 43499 - EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS) MES 1,000000 177,24 177,24  
 43475 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA MES 1,000000 14,87 14,97

Total de Materials 295,92

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

95422 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS MES 1,000000 27,11 27,11

Total de Composições Auxiliares 27,11

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2.744,83

Bonificação 1: 26,75 % 734,24

Preço Unitário Total: 3.479,07

TRÊS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-79 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00018/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB  
DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 02/02

Código: 03864

Serviço: APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: MES

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

40810 - APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) MES 1,000000 1.181,01 1.181,01

Encargos Sociais 48,16% 568,77

Total de Mão de Obra 1.749,78

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

40863 - EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) MES 1,000000 103,70 103,70

40864 - SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) MES 1,000000 9,01 9,01

43494 - EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS) MES 1,000000 108,80 108,80

43470 - FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA MES 1,000000 7,90 7,90

Total de Materiais 220,41

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

95414 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR MES 1,000000 19,58 19,58

Total de Composições Auxiliares 19,58

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.989,77

Bonificação 1: 26,75 % 532,26

Preço Unitário Total: 2.522,03

DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-55

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 01/293

Código: 98441

Serviço: PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8 M², SEM VÃO, AF\_05/2018

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

1350 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE

LN 0,433900 42,00 18,22

4433 - PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA 7,5 X 7,5" CM (3 X 3 )

M 1,230800 9,88 11,91

5061 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

KG 0,051700 13,68 0,70

3592 - TABUA DE MADEIRA APARELHADA 2,5 X 30" CM, MACARANDUBA,

M 1,692300 21,47 36,33

Total de Materiais 67,16

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 14,5:4,5 CIMENTO/

M3 0,001500 362,89 0,54

98239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,261200 13,92 3,49

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,753500 16,67 12,56

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA DDM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE

CHP 0,008200 18,46 0,13

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA DDM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE

CHI 0,035500 14,11 0,50

Total de Composições Auxiliares 17,22

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

84,38

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

84,38

OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL

CPF: 048.764.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 02/293

Código: 86442

Serviço: PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF\_05/2018

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

1350 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE

UN 0,433900 42,00 18,22

4433 - PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA 7,5 X 7,5 CM (3 X 3 )

M 1,230900 9,68 11,81

5061 - PREGO DE AÇO POLIÇO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 10)

KG 0,051700 13,88 0,70

3992 - TABUA DE MADEIRA APARELHADA 2,5 X 30 CM, MACARANDUBA,

M 1,692360 21,47 36,33

Total de Materiais 67,16

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1 4,5 4,5 (CIMENTO/

M3 0,001500 362,69 0,54

98239 - AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,284100 13,92 3,95

88262 - CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,853200 16,67 14,22

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE

CHP 0,007800 16,46 0,12

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE

CHI 0,033200 14,11 0,46

Total de Composições Auxiliares 19,29

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

86,45

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

86,45

OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº: 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 03/293

Código: 88443

Serviço: PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, RÍFERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO.  
AF\_05/2018

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

1396 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE  
4433 - PEÇA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 7,5 X 7,5" CM (3 X 3 )  
5061 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)  
3952 - TABUA DE MADEIRA APARELHADA 2,5 X 30" CM, MACARANDUBA

LN 0,433900 42,00 18,22  
M 1,000000 9,68 9,68  
KG 0,051700 13,68 0,70  
M 1,692300 21,47 36,33

Total de Materiais 64,93

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88238 - AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
88262 - CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE  
91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE

H 0 130900 13,92 1,82  
H 0 382600 16,67 6,54  
CHP 0,008200 16,46 0,13  
CHI 0,035900 14,11 0,50

Total de Composições Auxiliares 8,99

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 73,92

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 73,92

SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.784-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ 25.165.890/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 04/293

Equipamentos		Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos					0,00
Mão de Obra		Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%					0,00
Total de Mão de Obra					0,00
Materiais		Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1350 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE	LN	0,433900	42,00	18,22	
4433 - PEÇA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 17,5 X 7,5 CM (3 X 3 )	M	1,040000	9,68	9,68	
5061 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,051700	13,68	0,70	
3892 - TABUA DE MADEIRA APARELHADA 12,5 X 30" CM. MACARANDUBA,	M	1,692300	21,47	38,33	
Total de Materiais					64,93
Composição Auxiliar		Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,154800	13,92	2,15	
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,464400	18,67	7,74	
81892 - SERRA CIRCULAR DE BANCADEA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHP	0,907600	16,46	0,12	
81693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADEA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHI	0,933200	14,11	0,45	
Total de Composições Auxiliares					10,47
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)					75,40
Bonificação 1: 0,00 %					0,00
Preço Unitário Total:					75,40
SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS					
 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53			 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0		

000044


**CLPT**  
**CONSTRUTORA**
**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 05/293

 Código: 98445 Serviço: PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA  
 SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO,  
 AF\_05/2018 Unidade: M2

Equipamentos	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos				0,00

Mão de Obra	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

Materiais	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1350 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE	UN	0,433800	42,00	18,22
4433 - PEÇA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 7,5 X 7,5" CM (3 X 3 )	M	1,803300	9,58	17,45
5061 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,052800	13,58	0,85
3892 - TABUA DE MADEIRA APARELHADA 2,5 X 30" CM, MACARANDUBA.	M	1,803300	21,47	38,71
Total de Materiais				75,23

Composição Auxiliar	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5-4,5 (CIMENTO)	M3	0,002100	362,80	0,76
88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,384700	13,82	5,07
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,094100	16,57	18,23
91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHP	0,011900	16,46	0,19
91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHI	0,051800	14,11	0,73
Total de Composições Auxiliares				24,98

 Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 100,21  
 Bonificação 1: 0,00 % 0,00  
 Preço Unitário Total: 100,21

CEM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 06/293

Código: 98446

Serviço: PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF\_052018

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

1350 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE

UN

0,433800

42,00

18,22

4433 - PEÇA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 7,5 X 7,5" CM (3 X 3 )

M

2,813900

9,68

25,30

5061 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

KG

0,078400

13,86

1,07

3982 - TABUA DE MADEIRA APARELHADA 2,5 X 30" CM, MACARANDUBA,

M

1,960400

21,47

42,08

Total de Materiais 86,67

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 14,5:4,5 (CIMENTO/

M3

0,903100

362,89

1,12

88239 - AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,601800

13,92

8,37

88262 - CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

1,805300

16,67

30,09

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE

CHP

0,017000

16,46

0,27

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE

CHI

0,074400

14,11

1,04

Total de Composições Auxiliares 40,89

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

127,56

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

127,56

CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-88

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.888/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 07/293

Código: 96447

Serviço: PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA  
 SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO.  
 AF\_05/2018

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

1350 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE	UM	0,433900	42,00	18,22
4433 - PEÇA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 7,5 X 7,5" CM (3 X 3 )	M	1,485200	9,68	14,18
5061 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,082800	13,68	0,85
3992 - TABUA DE MADEIRA APARELHADA 2,5 X 30" CM, MACARANDUBA,	M	1,803300	21,47	38,71

Total de Materiais 71,96

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88239 - AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,201400	13,92	2,80
88262 - CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,604300	18,67	10,07
91682 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHP	0,011900	16,46	0,19
91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHI	0,351800	14,11	0,73

Total de Composições Auxiliares 13,79

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 85,75

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 85,75

OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.784-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 06/293

Código: 86448

Serviço: PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 8 M², COM VÃO. AF\_052018

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

1350 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE  
4433 - PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA \*7,5 X 7,5\* CM (3 X 3 )  
5061 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)  
3997 - TABUA DE MADEIRA APARELHADA \*2,5 X 30\* CM, MACARANDUBA.

UN	0,433000	42,00	18,22
M	2,123600	9,68	20,55
KG	0,078400	13,88	1,07
M	1,960400	21,47	42,08

Total de Materiais 81,92

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88239 - AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
88262 - CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE  
91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE

H	0,388300	13,92	5,12
H	1,105000	16,87	18,42
CHP	0,017000	16,46	0,27
CHN	0,074400	14,11	1,04

Total de Composições Auxiliares 24,85

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

106,77

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

106,77

CENTO E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF. 048.784.784-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.689/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 09/293

Código: 92543

Serviço: TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_072018

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4425 - VIGA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 8 X 12 CM, MACARANDUBA,  
40566 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 45 (4 1/4 X 5)

M 0,634000 15,48 9,82  
KG 0,030000 14,02 0,42

Total de Materiais 10,24

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
88282 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO  
93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO

H 0,085000 13,92 1,18  
H 0,118000 16,87 1,96  
CHP 0,004600 13,02 0,05  
CHI 0,008400 12,20 0,07

Total de Composições Auxiliares 2,98

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

13,22

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

13,22

TREZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-63

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.689/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 10/293

Código: 04210	Serviço: TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2018	Unidade: M2		
<b>Equipamentos</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos				0,00
<b>Mão de Obra</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00
<b>Materiais</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1607 - CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16 PARA TELHA FIBROCIMENTO	CJ	1.260000	6,13	0,16
4302 - PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA,	UN	1.260000	2,00	2,52
7184 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M	M2	1.357000	27,00	36,63
Total de Materiais				39,31
<b>Composição Auxillar</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
86323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,128000	19,20	2,45
86316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,196000	13,37	2,21
83281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 480 KG. COM MOTO	CHP	0,005300	15,02	0,08
83282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 480 KG. COM MOTO	CHI	0,007300	12,20	0,08
Total de Composições Auxiliares				4,80
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)				44,11
Bonificação 1: 0,00 %				0,00
Preço Unitário Total:				44,11
QUARENTA E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS				
 MÁRIO LIND DE MENDONÇA NETO RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53		 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0		



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2021 Menor Preço REGIME: Empregada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 11/283

Código: 90820

Serviço: PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMBOCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2015

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

2432 - DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2 X 3, E- 1,8 A 2 MM, COM ANEL,  
11055 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLIS 3,5  
10553 - PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E

UN 3,000000 27,32 81,76  
UN 19,800000 9,04 0,79  
UN 1,000000 198,25 198,90

Total de Materiais 283,35

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88261 - CARPinteIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
88318 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,292000 15,89 20,37  
H 0,641000 13,37 8,57

Total de Composições Auxiliares 28,94

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 312,29

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 312,29

TREZENTOS E DOZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF. 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.688/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 12/293

Código: 90822

Serviço: PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2015

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materials**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

2432 - DOBRADICA EM ACO/FERRD, 3 1/2 X 3 , E- 1,8 A 2 MM. COM ANEL,  
11055 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5  
10555 - PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 16130) DE 80 X 210 CM. E

UN 3,000000 27,92 83,76  
UN 18,820000 0,04 0,79  
UN 1,000000 214,43 214,43

Total de Materials 298,98

**Composição Auxlllar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,548000 15,89 24,56  
H 0,773000 13,37 10,39

Total de Composições Auxllares 34,89

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 333,87

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 333,87

TRZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.869/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empréitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 13/203

Código: 01341

Serviço: PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2015

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade      Quantidade      Custo Unitário      Custo Total

Total de Equipamentos      0,00

**Mão de Obra**

Unidade      Quantidade      Custo Unitário      Custo Total

Encargos Sociais 0,00%      0,00

Total de Mão de Obra      0,00

**Materiais**

Unidade      Quantidade      Custo Unitário      Custo Total

7568 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S/D, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM  
142 - SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE  
39025 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO  
38888 - GUARNIÇÃO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE

UH      4,816500      0,61      2,93  
310ML      0,892900      29,20      25,78  
UN      0,547300      1,041,89      570,22  
M      8,850400      8,63      65,96

Total de Materiais      664,89

**Composição Auxillar**

Unidade      Quantidade      Custo Unitário      Custo Total

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
88318 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H      0,382500      15,86      6,45  
H      0,181000      13,37      2,55

Total de Composições Auxiliares      9,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)      673,89

Bonificação 1: 0,00 %      0,00

Preço Unitário Total:      673,89

SEISSENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 14/293

Código: 94559

Serviço: JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS,  
 PADRONIZADA, AF\_07/2018

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

11190 - JANELA BASCULANTE, AÇO, COM BATENTE/REDUADOR, 60 X 60 CM UN 2,778000 167,80 466,42

Total de Materiais 466,42

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,581000 16,86 77,23  
 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,291000 13,37 30,63  
 88629 - ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL M3 0,021000 454,74 9,75

Total de Composições Auxiliares 117,61

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 584,03

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 584,03

QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.089/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 15/293

Código: 100665

Serviço: JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 QUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_127019

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

3421 - JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ 4430 - CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 6" CM.  
5067 - PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)  
142 - SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE

M2 1,000000 344,51 344,51  
M 1,725800 8,00 13,80  
KG 0,042868 14,93 0,63  
310ML 0,635100 28,20 17,90

Total de Materiais 383,32

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88261 - CARPENTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,733000 15,89 27,53  
H 8,866500 13,37 11,88

Total de Composições Auxiliares 39,11

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 422,43

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 422,43

QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.744-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.689/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº: 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 16/293

Código: 83518

Serviço: ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO

Unidade: M3

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

854 - BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 62,60000 3,02 188,75

Total de Materiais 188,75

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,70000 16,86 62,38  
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,70000 13,37 49,46  
88631 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL M3 0,07000 414,64 29,02

Total de Composições Auxiliares 140,86

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 329,61

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 329,61

TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.155.688/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 17/293

Código: 03265

Serviço: CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, AF\_03/2018

Unidade: M

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

659 - CANALETA CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) M 5,340000 1,60 8,61

Total de Materiais 8,61

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

90278 - GRAUTE FGK=20 MPA TRAÇO 1 0,04:1,5:1,8 (CIMENTO/ CAL) M3 0,011400 336,60 3,83  
 92783 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO KG 0,790000 7,00 5,53  
 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,253000 16,66 4,24  
 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,126000 13,37 1,69  
 87284 - ARGAMASSA TRAÇO 1 2,9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) M3 0,001400 338,09 0,47

Total de Composições Auxiliares 15,77

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 25,38

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 25,38

VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

### CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 18/293

Código: 84862

Serviço: CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA  
 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_07/2016

Unidade: M3

#### Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos 0,00

#### Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

#### Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

376 - AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  
 1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  
 4721 - PEDRA BRITADA N. 19,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

M3	0,827000	74,50	61,61
KG	212,020000	0,56	118,73
M3	0,578000	72,50	41,90

Total de Materiais 222,24

#### Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM  
 88318 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE  
 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE

H	1,480000	12,14	17,96
H	2,340000	13,37	31,28
CHP	0,750000	1,34	1,01
CHt	0,720000	0,23	0,18

Total de Composições Auxiliares 50,41

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 272,65

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 272,65

DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.764.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.185.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.463.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empraitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 19/293

Código: 88240

Serviço: LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESURA DE 3CM, AF\_07/2016

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0.00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

94968 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO)  
88308 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M2 0,033900 271,16 9,19  
H 0,163100 18,86 2,74  
H 0,044400 13,37 0,59

Total de Composições Auxiliares 12,52

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 12,52

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 12,52

DOZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CÊNTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

### CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.888/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 20/293

Código: 98241

Serviço: LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADERS, ESPESSURA DE  
 5CM. AF\_07/2018

Unidade: M2

#### Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

#### Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,00
------------------------	--	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

#### Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

#### Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

94968 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:1,5:4,5 (CIMENTO)	M3	0,056600	271,18	15,32
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,271800	16,86	4,59
88318 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,074100	13,37	0,99

Total de Composições Auxiliares			20,89
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 20,89

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 20,89

VINTE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.689/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 21/293

Código: 74130/001

Serviço: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) TO A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

2370 - DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE

UN

1,000000

8,60

8,60

Total de Materiais 8,60

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,125000

16,99

2,12

Total de Composições Auxiliares 2,12

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

10,72

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

10,72

DEZ REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 08:00 h PÁGINA: 22/293

Código: 83483

Serviço: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

13393 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE UN 1,000000 255,37 255,37

Total de Materiais 255,37

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 13,06 26,12

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 16,99 33,98

Total de Composições Auxiliares 60,10

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 315,47

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 315,47

TREZENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.185.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 23/293

Código: 64402

Serviço: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS  
 MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA -  
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

**Materials**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

38764 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE

UN

1,000000

47,68

47,68

Total de Materials 47,68

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

1,000000

13,06

13,06

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

1,000000

16,99

16,99

Total de Composições Auxiliares 30,05

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

77,73

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

77,73

SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL

CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 24/293

Código: 91831

Serviço: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS  
 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2015

Unidade: M

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

2689 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20

M

1,100000

1,31

1,44

Total de Materiais 1,44

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE

M

1,000000

2,24

2,24

68247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,065000

13,06

0,71

68284 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,065000

15,99

0,93

Total de Composições Auxiliares 3,88

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

5,32

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

5,32

CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 25/293

Código: 91852

Serviço: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2015

Unidade: M

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

2588 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, CDR AMARELA, DE 20 M 1,017000 1,31 1,33

Total de Materiais 1,33

**Composição Auxlllar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,129000 13,06 1,68

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,129000 16,00 2,19

Total de Composições Auxiliares 3,87

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,20

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 5,20

CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.185.888/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB  
DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 26/293

Código: 91882

Serviço: ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

Unidade: M

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,00
------------------------	--	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materials**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

2673 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1/2" SEM LUXA	M	1,017000	2,17	2,20
---	---	----------	------	------

Total de Materiais			2,20
--------------------	--	--	------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE	M	1,000000	2,24	2,24
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,085000	13,06	0,84
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,065000	16,99	1,10

Total de Composições Auxiliares			4,18
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	6,38
---------------------------------------	------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	6,38
-----------------------	------

SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.689/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 27/293

Código: 91870

Serviço: ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS  
 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

Unidade: M

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

2673 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL DE 1/2" SEM LUVA M 1,017000 2,17 2,20

Total de Materiais 2,20

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,152000 13,06 1,98  
 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,152000 16,99 2,58

Total de Composições Auxiliares 4,56

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,76

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 6,76

SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.899/0001-78 INSC ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 28/293

Código: 91911

Serviço: CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

1870 - CURVA 90 GRAUS, LONGA DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1/2", PARA UN 1,00000 1,43 1,43

Total de Materiais 1,43

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,215000 13,06 2,80  
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,215000 16,99 3,65

Total de Composições Auxiliares 6,45

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,88

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 7,88

SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.155.690/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 29/293

Código: 91924

Serviço: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 420/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

Unidade: M

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

**Materialis**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

1013 - CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM  
21127 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EMM 1,190000 1,08 1,28  
UN 0,009000 2,64 0,02

Total de Materialis 1,31

**Composição Auxillar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH 0,024000 13,06 0,31  
H 0,024000 16,99 0,40

Total de Composições Auxiliares 0,71

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,02

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 2,02

DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.185.598/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº DB1/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 30/293

Código: 91926

Serviço: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA  
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2015

Unidade: M

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

1014 - CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM 21127 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM	M UN	1,180000 0,009000	1,74 2,64	2,07 0,02
--	---------	----------------------	--------------	--------------

Total de Materiais			2,09
--------------------	--	--	------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H H	0,030000 0,030000	13,06 16,99	0,39 0,50
--	--------	----------------------	----------------	--------------

Total de Composições Auxiliares			0,89
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,98

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 2,98

DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LIND DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF. 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.698/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 31/293

Código: 91928

Serviço: CABO DE COBRE FLEXÍVEL (ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

Unidade: M

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

881 - CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM  
21127 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM

M	1,190000	3,12	3,71
UN	0,009000	2,64	0,02

Total de Materiais 3,73

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M	0,040000	13,06	0,52
H	0,040000	18,99	0,67

Total de Composições Auxiliares 1,19

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

4,92

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

4,92

QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 32/293

Código: 91937

Serviço: CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

1871 - CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEI, EM PVC, DE 3 X 3, UN 1,00000 2,23 2,23

Total de Materiais 2,23

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,143000 13,06 1,86  
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,143000 16,99 2,42

Total de Composições Auxiliares 4,28

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,51

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 6,51

SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 33/293

Código: 91939

Serviço: CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

1872 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4 X 2, PARA ELETRODUTO	UN	1,000000	1,25	1,25
---	----	----------	------	------

Total de Materiais			1,25
--------------------	--	--	------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,519000	13,06	6,77
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,519000	16,99	8,81
88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL.	M3	0,000900	464,74	0,41

Total de Composições Auxiliares			15,99
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	17,24
---------------------------------------	-------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	17,24
-----------------------	-------

DEZESSETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 34/293

Código: 91940

Serviço: CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -  
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

1872 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4 X 2, PARA ELETRODUTO UN 1,000000 1,25 1,25

Total de Materiais 1,25

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,247000 13,06 3,22  
 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,247000 16,99 4,19  
 88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. M3 0,000900 464,74 0,41

Total de Composições Auxiliares 7,82

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 9,07

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 9,07

NOVE REAIS E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 35/293

Código: 91941

Serviço: CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -  
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

1872 - CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4 X 2, PARA ELETRODUTO UN 1,000000 1,25 1,25

Total de Materiais 1,25

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,145000 13,06 1,89  
 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,145000 16,99 2,46  
 88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL M3 0,000900 464,74 0,41

Total de Composições Auxiliares 4,76

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,01

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 6,01

SEIS REAIS E UM CENTAVO

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 36/293

Código: 91945

Serviço: SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

38094 - ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4 X 2, PARA INSTALACAO DE  
38099 - SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4 X 2, PARAUN 1,000000 1,95 1,95  
UN 1,000000 1,01 1,01

Total de Materiais 2,96

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,182000 16,99 3,09

Total de Composições Auxiliares 3,09

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,05

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 6,05

SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 37/293

Código: 92000

Serviço: TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 UN 1,000000 5,06 5,06

91998 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM UN 1,000000 12,30 12,30


Total de Composições Auxiliares 17,36


Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 17,36



Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 17,36

DEZESSETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

  
 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

  
 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 38/293

Código: 92008

Serviço: TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 UN 1,000000 5,06 5,06

92006 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM UN 1,800000 22,78 22,78

Total de Composições Auxiliares 27,84

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 27,84

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 27,84

VINTE E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-56

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 39/293

Código: 92023

Serviço: INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30	UN	1,000000	5,06	5,06
92022 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 1	UN	1,000000	24,03	24,03


Total de Composições Auxiliares 29,09

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 29,09

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 29,09

VINTE E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS



MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53



SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0






**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
ADMINISTRATIVO Nº 031/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 40/293

Código: 92025

Serviço: INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 UN 1,000000 5,06 5,06  
92024 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T UN 1,000000 36,74 36,74

Total de Composições Auxiliares 41,80

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 41,80

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 41,80

QUARENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

000080



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.689/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 41/293

Código: 92981

Serviço: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

Unidade: M

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

979 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM  
21127 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM

M 1,027000 11,50 11,81  
UN 0,010000 2,64 0,02

Total de Materiais 11,83

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,013000 13,06 0,16  
H 0,013000 16,99 0,22

Total de Composições Auxiliares 0,38

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

12,21

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

12,21

DOZE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 42/293

Código: 93040

Serviço: LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E  
 INSTALAÇÃO

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

38191 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27	UN	1,000000	8,71	8,71
--	----	----------	------	------

Total de Materiais 8,71

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100000	13,06	1,30
---	---	----------	-------	------

Total de Composições Auxiliares 1,30

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 10,01

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 10,01

DEZ REAIS E UM CENTAVO

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 43/293

Código: 93044

Serviço: LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

38780 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 UN 1,000000 9,94 9,94

Total de Materiais 9,94

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 13,06 1,30


Total de Composições Auxiliares 1,30


Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 11,24

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 11,24

ONZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS


  
MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53


  
SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**



CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 44/293

Código: 95805	Serviço: CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	Unidade: UN		
<b>Equipamentos</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos				0,00
<b>Mão de Obra</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais		0,00%		0,00
Total de Mão de Obra				0,00
<b>Materiais</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
11950 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM	UN	2,000000	0,20	0,40
12010 - CONDULETE EM PVC, TIPO B, SEM TAMPA, DE 1/2 OU 3/4	UN	1,000000	5,25	5,25
Total de Materiais				5,65
<b>Composição Auxiliar</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,288900	13,06	3,77
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,288900	16,99	4,90
Total de Composições Auxiliares				8,67
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)				14,32
Bonificação 1: 0,00 %				0,00
Preço Unitário Total:				14,32
QUATORZE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS				
 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53		 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0		

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 45/293

Código: 95811

Serviço: CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM  
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2016

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

12016 - CONDULETE EM PVC, TIPO LB, SEM TAMPA, DE 1/2 OU 3/4	UN	1,000000	5,79	5,79
---	----	----------	------	------

Total de Materiais			5,79
--------------------	--	--	------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,095200	13,06	1,24
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,095200	16,99	1,61

Total de Composições Auxiliares			2,85
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	8,64
---------------------------------------	------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	8,64
-----------------------	------

OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 46/293

Código: 97586

Serviço: LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W  
-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2017

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

3799 - LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS UN 1,000000 83,02 83,02

Total de Materiais 83,02

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,196300 13,06 2,56

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,471000 16,99 8,00

Total de Composições Auxiliares 10,56

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 93,58

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 93,58

NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 47/293

Código: 97593

Serviço: LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2017

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

12266 - LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA  
38191 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27

UN 1,000000 65,28 65,28  
UN 1,000000 8,71 8,71

Total de Materiais 73,99

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,183300 13,06 2,39  
H 0,451800 16,99 7,67

Total de Composições Auxiliares 10,06

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 84,05

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 84,05

OITENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-55

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 48/293

Código: 96985	Serviço: HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	Unidade: UN		
<b>Equipamentos</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos				0,00
<b>Mão de Obra</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00
<b>Materiais</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
3379 - HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN	UN	1,000000	39,70	39,70
Total de Materiais				39,70
<b>Composição Auxiliar</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,253100	13,06	3,30
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,253100	16,99	4,30
Total de Composições Auxiliares				7,60
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)				47,30
Bonificação 1: 0,00 %				0,00
Preço Unitário Total:				47,30
QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS				
 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53		 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0		

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 49/293

Código: 97886

Serviço: CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF\_05/2018

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

7258 - TIJOLO CERAMICO MACICO \*5 X 10 X 20\* CM UN 48,750700 0,51 24,86

Total de Materiais 24,86

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

97734 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30	M3	0,017500	1.920,13	33,60
94103 - LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5	M3	0,036000	198,12	7,13
87316 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CO	M3	0,000400	326,93	0,13
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,536200	16,86	25,90
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,536200	13,37	20,53
88628 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO	M3	0,027800	393,76	10,94

Total de Composições Auxiliares 98,23

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 123,09

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 123,09

CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 50/293

Código: 98283

Serviço: CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019

Unidade: M

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

11904 - CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM M 1,050000 1,33 1,39

Total de Materiais 1,39

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,146100 13,06 1,90

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,146100 16,99 2,48

Total de Composições Auxiliares 4,38

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,77

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 5,77

CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 51/293

Código: 100556

Serviço: CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2019

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

20254 - CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, UN 1,000000 16,06 16,06

Total de Materiais 16,06

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346000 13,06 4,51

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346000 16,99 5,87

Total de Composições Auxiliares 10,38

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 26,44

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 26,44

VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 52/293

Código: 74166/001

Serviço: CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  
3279 - CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA,  
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

M3 0,002000 74,50 0,14  
UN 1,000000 132,10 132,10  
KG 2,000000 0,56 1,12

Total de Materiais 133,36

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM  
88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS  
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,000000 12,57 12,57  
H 1,000000 16,37 16,37  
H 1,500000 16,86 25,29  
H 1,500000 13,37 20,05

Total de Composições Auxiliares 74,28

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 207,64

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 207,64

DUZENTOS E SETE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 53/293

Código: 86888

Serviço: VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -  
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4384 - PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR	UN	2,000000	10,39	20,78
10422 - BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA	UN	1,000000	319,69	319,69
6138 - VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	1,000000	1,44	1,44
37329 - REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,146900	74,20	10,89

Total de Materiais 352,80

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,780000	16,37	12,76
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,440000	13,37	5,88

Total de Composições Auxiliares 18,64

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 371,44

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 371,44

TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 54/293

Código: 86934

Serviço: BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO  
 SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO  
 AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR -  
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

86880 - VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2"	UN	1,000000	14,58	14,58
86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E	UN	1,000000	8,55	8,55
86894 - BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA	UN	1,000000	152,63	152,63
86911 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA	UN	1,000000	42,30	42,30

Total de Composições Auxiliares 218,06

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 218,06

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 218,06

DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 55/293

Código: 86943

Serviço: LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO  
 POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM  
 EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -  
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

86879 - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM	UN	1,000000	5,00	5,00
86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E	UN	1,000000	8,55	8,55
86884 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM -	UN	1,000000	6,18	6,18
86904 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU	UN	1,000000	106,32	106,32
86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO	UN	1,000000	50,09	50,09

Total de Composições Auxiliares 176,14

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 176,14

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 176,14

CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-58

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB  
DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 56/293

Código: 89711

Serviço: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  
AF\_12/2014

Unidade: M

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

9835 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	M	1,050000	3,42	3,59
	UN	0,100000	1,60	0,16

Total de Materiais			3,75
--------------------	--	--	------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,300000	12,57	3,77
88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,300000	16,37	4,91

Total de Composições Auxiliares			8,68
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

12,43

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

12,43

DOZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB  
DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 57/293

Código: 88712

Serviço: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014

Unidade: M

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,010800	40,65	0,43
20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,016300	35,30	0,57
9838 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR	M	1,050000	5,83	6,12
38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,127000	1,60	0,20

Total de Materiais 7,32

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,380000	12,57	4,77
88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,380000	16,37	6,22

Total de Composições Auxiliares 10,99

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 18,31

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 18,31

DEZOITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 58/293

Código: 89714

Serviço: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014

Unidade: M

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,036300	40,65	1,47
20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,058300	35,30	2,09
9836 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR	M	1,050000	9,50	9,97
38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,247000	1,60	0,39

Total de Materiais 13,92

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,740000	12,57	9,30
88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,740000	16,37	12,11

Total de Composições Auxiliares 21,41

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 35,33

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 35,33

TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 59/293

Código: 89724

Serviço: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA  
 SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE  
 ESGOTOSANITÁRIO. AF\_12/2014

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,009900	40,65	0,40
3517 - JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO	UN	1,000000	2,37	2,37
20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,015000	35,30	0,52
38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100	UN	0,021700	1,60	0,03

Total de Materiais 3,32

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,100000	12,57	1,25
88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,100000	16,37	1,63

Total de Composições Auxiliares 2,88

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,20

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 6,20

SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 60/293

Código: 89726

Serviço: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF\_12/2014

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,009900 40,65 0,40  
3516 - JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO UN 1,000000 0,68 0,68  
20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015000 35,30 0,52  
38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,021000 1,60 0,03

Total de Materiais 1,63

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM H 0,100000 12,57 1,25  
88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,100000 16,37 1,63

Total de Composições Auxiliares 2,88

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4,51

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 4,51

QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.764.754-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 61/293

Código: 89731

Serviço: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF\_12/2014

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

296 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,000000 1,15 1,15  
3526 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO UN 1,000000 1,63 1,63  
20078 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA UN 0,020000 14,88 0,29

Total de Materiais 3,07

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM H 0,130000 12,57 1,63  
88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,130000 16,37 2,12

Total de Composições Auxiliares 3,75

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,82

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 6,82

SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.185.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 62/293

Código: 89748

Serviço: CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,  
 JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL  
 DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

301 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,000000	2,05	2,05
1966 - CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,000000	14,30	14,30
20078 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA	UN	0,046000	14,88	0,68

Total de Materiais 17,03

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,250000	12,57	3,14
88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,250000	16,37	4,09

Total de Composições Auxiliares 7,23

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 24,26

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 24,26

VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.764.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 63/293

Código: 89784

Serviço: TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

296 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)  
20078 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA  
7097 - TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO

UN	2,000000	1,15	2,30
UN	0,040000	14,88	0,59
UN	1,000000	4,60	4,60

Total de Materiais 7,49

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM  
88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

H	0,170000	12,57	2,13
H	0,170000	16,37	2,78

Total de Composições Auxiliares 4,91

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

12,40

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

12,40

DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 64/293

Código: 89796

Serviço: TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,  
 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  
 SANITÁRIO. AF\_12/2014

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

301 - ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)  
 20078 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA  
 7091 - TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA

UN 2,000000 2,05 4,10  
 UN 0,092000 14,88 1,36  
 UN 1,000000 10,37 10,37

Total de Materiais 15,83

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM  
 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

H 0,330000 12,57 4,14  
 H 0,330000 16,37 5,40

Total de Composições Auxiliares 9,54

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 25,37

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 25,37

VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 65/293

Código: 89482

Serviço: CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF\_12/2014

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,014800	40,55	0,60
20085 - ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO	UN	1,000000	1,03	1,03
5103 - CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA	UN	1,000000	9,14	9,14
20078 - PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA	UN	0,020000	14,88	0,29
20063 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,022500	35,30	0,79
38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,036500	1,60	0,05

Total de Materiais 11,90

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,135000	12,57	1,69
88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,135000	16,37	2,20

Total de Composições Auxiliares 3,89

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 15,79

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 15,79

QUINZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764/53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 66/293

Código: 89957

Serviço: PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF\_12/2014

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU	M	2,140000	14,01	29,98
89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	UN	1,180000	5,55	6,54
89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,	UN	1,000000	10,77	10,77
89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU	UN	0,890000	7,75	6,89
90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA	M	2,140000	8,48	18,14
90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM	M	2,140000	8,22	17,59

Total de Composições Auxiliares 89,91

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

89,91

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

89,91

OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB  
DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 67/293

Código: 90466

Serviço: CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF\_05/2015

Unidade: M

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,055000	12,57	0,69
88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,391000	16,37	6,40
88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL.	M3	0,003000	464,74	1,39

Total de Composições Auxiliares			8,48
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	8,48
---------------------------------------	------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	8,48
-----------------------	------

OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-58

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 68/293

Código: 91170

Serviço: FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS  
 MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM  
 ABRAÇADEIRAMETÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.  
 AF\_05/2015

Unidade: M

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

392 - ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO UN 0,650000 1,55 1,00

Total de Materiais 1,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM H 0,010000 12,57 0,12  
 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,069000 16,37 1,12

Total de Composições Auxiliares 1,24

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,24

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 2,24

DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 69/293

Código: 91173	Serviço: FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	Unidade: M		
<b>Equipamentos</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos				0,00
<b>Mão de Obra</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00
<b>Materiais</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
392 - ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO	UN	0,333000	1,55	0,51
Total de Materiais				0,51
<b>Composição Auxiliar</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,005000	12,57	0,06
88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,035000	16,37	0,57
Total de Composições Auxiliares				0,63
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)				1,14
Bonificação 1: 0,00 %				0,00
Preço Unitário Total:				1,14
HUM REAL E QUATORZE CENTAVOS				
 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53		 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0		





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 70/293

Código: 90456

Serviço: QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2).  
AF\_05/2015

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materials**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materials 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM  
88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

H 0,023000 12,57 0,28  
H 0,144000 16,37 2,35

Total de Composições Auxiliares 2,63

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,63

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 2,63

DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 71/293

Código: 90457

Serviço: QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO  
 (19X25 CM). AF\_05/2015

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM  
 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

H 0,051000 12,57 0,64  
 H 0,329000 16,37 5,38

Total de Composições Auxiliares 6,02

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,02

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 6,02

SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 72/293

Código: 90447

Serviço: RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A40 MM. AF\_05/2015

Unidade: M

**Equipamentos**

Unidade      Quantidade      Custo Unitário      Custo Total

Total de Equipamentos      0,00

**Mão de Obra**

Unidade      Quantidade      Custo Unitário      Custo Total

Encargos Sociais 0,00%      0,00

Total de Mão de Obra      0,00

**Materiais**

Unidade      Quantidade      Custo Unitário      Custo Total

Total de Materiais      0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade      Quantidade      Custo Unitário      Custo Total

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      H      0,034000      13,06      0,44

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES      H      0,216000      16,99      3,66

Total de Composições Auxiliares      4,10

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)      4,10

Bonificação 1: 0,00 %      0,00

Preço Unitário Total:      4,10

QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 73/293

Código: 90443

Serviço: RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES  
OUIGUAIS A 40 MM. AF\_05/2015

Unidade: M

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM  
88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOSH 0,070000 12,57 0,87  
H 0,449000 16,37 7,35

Total de Composições Auxiliares 8,22

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 8,22

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 8,22

OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.4-3-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 74/293

Código: 93358

Serviço: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.  
AF\_03/2016

Unidade: M3

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,956000	13,37	52,89
--	---	----------	-------	-------

Total de Composições Auxiliares			52,89
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	52,89
---------------------------------------	-------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	52,89
-----------------------	-------

CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 75/293

Código: 96995

Serviço: REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF\_10/2017

Unidade: M3

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,398600 13,37 32,06

Total de Composições Auxiliares 32,06



Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 32,06

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 32,06

TRINTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS


  
MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
   
RESPONSÁVEL LEGAL
   
CPF: 048.784.764-53


  
SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
   
RESPONSÁVEL TÉCNICO
   
CREA: 211397088-0
   

  




**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 76/293

Código: 89168

Serviço: (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF\_11/2014

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

87495 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL	M2	0,233400	61,81	14,42
87503 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL	M2	0,202600	53,42	10,83
87511 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL	M2	0,247000	68,87	17,01
87519 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL	M2	0,316800	57,90	18,34

Total de Composições Auxiliares 60,60

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 60,60

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 60,60

SESSENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 77/293

Código: 88487

Serviço: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS  
 DEMÃOS. AF\_06/2014

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

7345 - TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA L 0,330000 20,05 6,61

Total de Materiais 6,61

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

98310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,130000 17,87 2,32  
 116 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,048000 13,37 0,64

Total de Composições Auxiliares 2,96

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 9,57

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 9,57

NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 78/293

Código: 89171

Serviço: (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO  
 PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO  
 HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF\_11/2014

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

87246 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M2	0,054800	43,73	2,39
87247 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M2	0,336500	38,22	12,86
87248 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M2	0,608700	33,68	20,50

Total de Composições Auxiliares 35,75

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 35,75

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 35,75

TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 79/293

Código: 84024

Serviço: BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM,  
 PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,000000 0,56 0,56

Total de Materiais 0,56

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,900000 16,86 15,17  
 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,900000 13,37 12,03  
 88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. M3 0,010000 464,74 4,64

Total de Composições Auxiliares 31,84

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 32,40

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 32,40

TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 80/293

Código: 87777

Serviço: EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,  
 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS,  
 ESPESSURA DE 25 MM. AF\_06/2014

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

37411 - TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA M2 0,138000 14,04 1,94

Total de Materiais 1,94

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

87369 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) M3 0,031400 440,39 13,82  
 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,780000 16,86 13,15  
 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,780000 13,37 10,42

Total de Composições Auxiliares 37,39

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 39,33

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 39,33

TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 81/293

Código: 87877

Serviço: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EMMISTURADOR 300 KG. AF\_06/2014

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

87393 - ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM M  
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARESM3 0,001500 3.966,59 5,94  
H 0,042700 16,86 0,70  
H 0,004200 13,37 0,05

Total de Composições Auxiliares 6,69

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,69

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 6,69



SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 82/293

Código: 87903	Serviço: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	Unidade: M2			
<b>Equipamentos</b>		Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos					0,00
<b>Mão de Obra</b>		Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%					0,00
Total de Mão de Obra					0,00
<b>Materiais</b>		Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais					0,00
<b>Composição Auxiliar</b>		Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
87393 - ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM M	M3	0,001500	3.966,59	5,94	
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,108000	16,86	1,82	
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,054000	13,37	0,72	
Total de Composições Auxiliares					8,48
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)					8,48
Bonificação 1: 0,00 %					0,00
Preço Unitário Total:					8,48
OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS					
 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53			 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0		

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 83/293

Código: 89173

Serviço: (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF\_12/2014

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

87527 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO	M2	0,112100	25,89	2,90
87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO	M2	0,733900	23,50	17,24
87531 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO	M2	0,154000	22,65	3,48

Total de Composições Auxiliares 23,62

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 23,62

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 23,62

VINTE E TRÊS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 84/293

Código: 5824

Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - CHP DIURNO. AF\_06/2014

Unidade: CHP

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

5705 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG.	H	1,000000	15,22	15,22
53797 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG.	H	1,000000	66,58	66,58
88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	13,50	13,50
89264 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG.	H	1,000000	8,11	8,11
89265 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG.	H	1,000000	1,70	1,70
89266 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG.	H	1,000000	0,65	0,65

Total de Composições Auxiliares 105,76

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 105,76

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 105,76

CENTO E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 85/293

Código: 5835

Serviço: VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF\_11/2014

Unidade: CHP

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materials**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materials 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

5710 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE	H	1,000000	103,54	103,54
5711 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE	H	1,000000	50,88	50,88
88302 - OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	15,30	15,30
89240 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE	H	1,000000	64,41	64,41
89241 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE	H	1,000000	11,59	11,59

Total de Composições Auxiliares 245,72

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 245,72

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 245,72

DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 86/293

Código: 5837

Serviço: VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO  
1,90M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF\_11/2014

Unidade: CHI

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88302 - OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	15,30	15,30
89240 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE	H	1,000000	64,41	64,41
89241 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE	H	1,000000	11,59	11,59

Total de Composições Auxiliares 91,30

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 91,30

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 91,30

NOVENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 87/293

Código: 5839

Serviço: VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF\_06/2014

Unidade: CHP

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

53804 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA  
89015 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA  
89016 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURAH 1,000000 2,55 2,55  
H 1,000000 2,04 2,04  
H 1,000000 0,27 0,27

Total de Composições Auxiliares 4,86

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4,86

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 4,86

QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 88/293

Código: 5841

Serviço: VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF\_06/2014

Unidade: CHI

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

89015 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA	H	1,000000	2,04	2,04
89016 - VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA	H	1,000000	0,27	0,27

Total de Composições Auxiliares			2,31
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,31

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 2,31

DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.754-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 89/293

Código: 73467

Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - CHP DIURNO. AF\_06/2014

Unidade: CHP

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

73335 - CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG,	H	1,000000	18,02	18,02
73340 - CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG,	H	1,000000	46,58	46,58
88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	13,50	13,50
91390 - CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG,	H	1,000000	9,60	9,60
91391 - CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG,	H	1,000000	2,01	2,01
91392 - CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG,	H	1,000000	0,78	0,78


Total de Composições Auxiliares 90,49

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 90,49

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 90,49


NOVENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS



MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53



SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0




**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 90/293

Código: 88262

Serviço: CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

1213 - CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,000000 6,95 6,95

Encargos Sociais 85,69% 5,95

Total de Mão de Obra 12,90

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,97	0,97
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,72	0,72
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,55	0,55
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,01	0,01
43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS)	H	1,000000	1,05	1,05
43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -	H	1,000000	0,38	0,38

Total de Materiais 3,68

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,000000 0,09 0,09

Total de Composições Auxiliares 0,09




Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 16,67

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 16,67

DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS


  
MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
   
RESPONSÁVEL LEGAL
   
CPF: 048.784.764-53


  
SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
   
RESPONSÁVEL TÉCNICO
   
CREA: 211397088-0
   

  




**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB  
DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 91/293

Código: 88314

Serviço: RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

25961 - RASTELEIRO H 1,000000 4,50 4,50

Encargos Sociais 85,69% 3,85

Total de Mão de Obra 8,35

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,97 0,97  
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,72 0,72  
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,55 0,55  
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,01 0,01  
43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA H 1,000000 0,63 0,63  
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA H 1,000000 0,01 0,01

Total de Materiais 2,89

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

95376 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS) H 1,000000 0,01 0,01

Total de Composições Auxiliares 0,01

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 11,25

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 11,25

ONZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53-

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 92/293

Código: 88316

Serviço: SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

6111 - SERVENTE DE OBRAS	H	1,000000	5,16	5,16
--------------------------	---	----------	------	------

Encargos Sociais	85,69%			4,42
------------------	--------	--	--	------

Total de Mão de Obra			9,58
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

37370 - ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,97	0,97
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,72	0,72
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,55	0,55
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,01	0,01
43491 - EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS)	H	1,000000	1,01	1,01
43467 - FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS)	H	1,000000	0,41	0,41

Total de Materiais			3,67
--------------------	--	--	------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS)	H	1,000000	0,12	0,12
---	---	----------	------	------

Total de Composições Auxiliares			0,12
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	13,37
---------------------------------------	-------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	13,37
-----------------------	-------

TREZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 93/293

Código: 83362

Serviço: ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRECAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF\_08/2015

Unidade: CHP

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	13,50	13,50
83361 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	H	1,000000	10,74	10,74
91468 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	H	1,000000	13,76	13,76
91469 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	H	1,000000	2,97	2,97
91484 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	H	1,000000	0,94	0,94
91485 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	H	1,000000	122,67	122,67

Total de Composições Auxiliares			164,58
---------------------------------	--	--	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

164,58

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

164,58

CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB  
DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 94/293

Código: 89035 Serviço: TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - Unidade: CHP  
CHP DIURNO. AF\_06/2014

Equipamentos	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos				0,00

Mão de Obra	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

Materiais	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

Composição Auxillar	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
5714 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM	H	1,000000	8,73	8,73
5715 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM	H	1,000000	68,46	68,46
88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	14,19	14,19
89033 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM	H	1,000000	7,98	7,98
89034 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM	H	1,000000	1,10	1,10
Total de Composições Auxiliares				100,46

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	100,46
Bonificação 1: 0,00 %	0,00
Preço Unitário Total:	100,46

CEM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 95/293

Código: 89036

Serviço: TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG -  
 CHI DIURNO. AF\_06/2014

Unidade: CHI

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	14,19	14,19
89033 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM	H	1,000000	7,98	7,98
89034 - TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM	H	1,000000	1,10	1,10

Total de Composições Auxiliares 23,27

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 23,27

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 23,27

VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 96/293

Código: 91386

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF\_06/2014

Unidade: CHP

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88281 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	12,90	12,90
91380 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	H	1,000000	14,85	14,85
91381 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	H	1,000000	2,74	2,74
91382 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	H	1,000000	1,07	1,07
91383 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	H	1,000000	27,85	27,85
91384 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	H	1,000000	81,05	81,05


Total de Composições Auxiliares 140,46

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 140,46

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 140,46

CENTO E QUARENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS



MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53



SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 97/293

Código: 91387

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL  
 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,  
 POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF\_06/2014

Unidade: CHI

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88281 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	12,90	12,90
91380 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	H	1,000000	14,85	14,85
91381 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	H	1,000000	2,74	2,74
91382 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO	H	1,000000	1,07	1,07

Total de Composições Auxiliares			31,56
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	31,56
---------------------------------------	-------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	31,56
-----------------------	-------

TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 98/293

Código: 91395

Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - CHI DIURNO. AF\_06/2014

Unidade: CHI

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 13,50 13,50  
91390 - CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG. H 1,000000 9,60 9,60  
91391 - CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG. H 1,000000 2,01 2,01  
91392 - CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG. H 1,000000 0,78 0,78

Total de Composições Auxiliares 25,89

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 25,89

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 25,89

VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

000138

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.413-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 99/293

Código: 91486 Serviço: ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO  
 TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,  
 MONTADO SOBRECAMINHÃO TOCO, PB1 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI  
 DIURNO. AF\_08/2015 Unidade: CHI

Equipamentos	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos				0,00

Mão de Obra	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

Materiais	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

Composição Auxiliar	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	13,50	13,50
91468 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	H	1,000000	13,76	13,76
91469 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	H	1,000000	2,97	2,97
91484 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	H	1,000000	0,94	0,94
Total de Composições Auxiliares				31,17

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	31,17
Bonificação 1: 0,00 %	0,00
Preço Unitário Total:	31,17

TRINTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 100/293

Código: 91645

Serviço: CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 350 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF\_08/2015

Unidade: CHP

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88283 - MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS	H	1,000000	17,08	17,08
91640 - CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L.	H	1,000000	22,41	22,41
91641 - CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L.	H	1,000000	4,69	4,69
91642 - CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L.	H	1,000000	1,82	1,82
91643 - CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L.	H	1,000000	42,02	42,02
91644 - CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L.	H	1,000000	172,16	172,16

Total de Composições Auxiliares			260,18
---------------------------------	--	--	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	260,18
---------------------------------------	--------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	260,18
-----------------------	--------

DUZENTOS E SESSENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

000140

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 101/293

Código: 91646

Serviço: CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO  
 MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG,  
 POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI  
 DIURNO. AF\_08/2015

Unidade: CHI

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88283 - MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS	H	1,000000	17,08	17,08
91640 - CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L,	H	1,000000	22,41	22,41
91641 - CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L,	H	1,000000	4,69	4,69
91642 - CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L,	H	1,000000	1,82	1,82

Total de Composições Auxiliares			46,00
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	46,00
---------------------------------------	-------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	46,00
-----------------------	-------

QUARENTA E SEIS REAIS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 102/293

Código: 95133

Serviço: MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA,  
POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF\_07/2016

Unidade: CHP

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88293 - OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS	H	1,000000	14,71	14,71
95129 - MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,	H	1,000000	20,23	20,23
95130 - MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,	H	1,000000	3,64	3,64
95131 - MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,	H	1,000000	37,94	37,94
95132 - MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO,	H	1,000000	18,43	18,43


Total de Composições Auxiliares 94,95

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 94,95


Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 94,95

NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS


  
MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53


  
SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**



CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB



DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 103/293

Código: 95631	Serviço: ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO, AF_11/2016	Unidade: CHP		
<b>Equipamentos</b>	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos				0,00
<b>Mão de Obra</b>	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00
<b>Materiais</b>	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00
<b>Composição Auxiliar</b>	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
86303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	15,13	15,13
95627 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125	H	1,000000	23,87	23,87
95628 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125	H	1,000000	3,31	3,31
95629 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125	H	1,000000	29,87	29,87
95630 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125	H	1,000000	51,02	51,02
Total de Composições Auxiliares				123,20
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)				123,20
Bonificação 1: 0,00 %				0,00
Preço Unitário Total:				123,20
CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS				
 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53		 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0		

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 104/293

Código: 95632	Serviço: ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	Unidade: CHI		
<b>Equipamentos</b>	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos				0,00
<b>Mão de Obra</b>	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00
<b>Materiais</b>	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00
<b>Composição Auxiliar</b>	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	15,13	15,13
95627 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125	H	1,000000	23,87	23,87
95628 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125	H	1,000000	3,31	3,31
Total de Composições Auxiliares				42,31
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)				42,31
Bonificação 1: 0,00 %				0,00
Preço Unitário Total:				42,31
QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS				
 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53		 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0		

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 105/293

Código: 96157

Serviço: TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF\_03/2017

Unidade: CHP

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	14,19	14,19
96053 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM	H	1,000000	9,92	9,92
96055 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM	H	1,000000	1,37	1,37
96056 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM	H	1,000000	10,85	10,85
96057 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM	H	1,000000	68,46	68,46


Total de Composições Auxiliares 104,79

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 104,79


Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 104,79


CENTO E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS



MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53



SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 106/293

Código: 96155

Serviço: TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF\_02/2017

Unidade: CHI

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88324 - TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	14,19	14,19
96053 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM	H	1,000000	9,92	9,92
96055 - TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM	H	1,000000	1,37	1,37

Total de Composições Auxiliares			25,48
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	25,48
---------------------------------------	-------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	25,48
-----------------------	-------

VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 107/293

Código: 96463

Serviço: ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF\_06/2017

Unidade: CHP

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	15,13	15,13
96457 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL,	H	1,000000	36,49	36,49
96458 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL,	H	1,000000	33,13	33,13
96459 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL,	H	1,000000	3,67	3,67
96460 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL,	H	1,000000	26,47	26,47


Total de Composições Auxiliares 114,89

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 114,89

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 114,89

CENTO E QUATORZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS



MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53



SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 108/293

Código: 96464

Serviço: ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF\_06/2017

Unidade: CHI

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	15,13	15,13
96459 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL,	H	1,000000	3,67	3,67
96460 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL,	H	1,000000	26,47	26,47

Total de Composições Auxiliares 45,27

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 45,27


Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 45,27


QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS



MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53



SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.



EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 109/293

Código: 90279	Serviço: GRAUTE FGK=20 MPA: TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	Unidade: M3		
<b>Equipamentos</b>	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos				0,00
<b>Mão de Obra</b>	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00
<b>Materiais</b>	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
367 - AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	M3	0,560000	74,50	41,72
1106 - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	12,810000	0,58	7,42
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	355,880000	0,56	199,29
4720 - PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO	M3	0,560000	92,57	51,83
Total de Materiais				300,26
<b>Composição Auxiliar</b>	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	H	2,860000	12,14	34,72
88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE	CHP	0,880000	1,34	1,17
88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE	CHI	1,980000	0,23	0,45
Total de Composições Auxiliares				36,34
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)				336,60
Bonificação 1: 0,00 %				0,00
Preço Unitário Total:				336,60
TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS				
 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53		 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0		



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 110/293

Código: 92793

Serviço: CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF\_12/2015

Unidade: KG

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

33 - AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,110000 5,94 6,59

Total de Materiais 6,59

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003200 12,81 0,04

88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,022400 16,77 0,37

Total de Composições Auxiliares 0,41


Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,00

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 7,00

SETE REAIS


  
MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53


  
SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 111/293

Código: 94968

Serviço: CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA  
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF\_07/2016

Unidade: M3

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

 **Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	M3	0,832000	74,50	61,98
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	213,450000	0,56	119,53
4721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,	M3	0,582000	72,50	42,19

Total de Materiais			223,70
--------------------	--	--	--------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	H	1,330000	12,14	16,14
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,110000	13,37	28,21
89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE	CHP	0,690000	3,63	2,50
89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE	CHI	0,650000	0,98	0,63

Total de Composições Auxiliares			47,48
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	271,18
---------------------------------------	--------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	271,18
-----------------------	--------

DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NEZO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 112/293

Código: 94974

Serviço: CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA  
1) - PREPARO MANUAL. AF\_07/2016

Unidade: M3

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

M3 0,853000 74,50 63,54

4721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR.

KG 218,650000 0,56 122,44

M3 0,596000 72,50 43,21

Total de Materiais 229,19

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 10,000000 13,37 133,70

Total de Composições Auxiliares 133,70

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 362,89

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 362,89

TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB  
DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 113/293

Código: 97734

Serviço: PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF\_01/2018

Unidade: M3

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

1358 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE	M2	1,940400	28,52	55,34
2692 - DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	L	0,083300	5,85	0,48
4517 - PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM	M	5,628300	3,15	17,72
20247 - PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,436500	15,41	6,72

Total de Materiais 80,26

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

92783 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	27,898800	11,62	324,18
94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA	M3	1,200000	346,35	415,62
88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,192000	13,82	16,59
88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,960000	15,89	94,70
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,545900	16,86	531,86
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,545900	13,37	421,76
90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHP	6,635000	1,55	10,28
90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	CHI	18,246200	0,38	6,93
91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHP	0,487700	16,46	8,02
91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	CHI	0,704300	14,11	9,93

Total de Composições Auxiliares 1.839,87

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.920,13

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 1.920,13

UM MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E TREZE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 114/293

Código: 91946

Serviço: SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

38094 - ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4 X 2, PARA INSTALACAO DE  
38099 - SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4 X 2, PARAUN 1,000000 1,95 1,95  
UN 1,000000 1,01 1,01

Total de Materiais 2,96

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,124000 16,99 2,10

Total de Composições Auxiliares 2,10

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,06

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 5,06

CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 115/293

Código: 91998

Serviço: TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

38101 - TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO) UN 1,000000 5,25 5,25

Total de Materiais 5,25

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,235000 13,06 3,06

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,235000 16,99 3,99

Total de Composições Auxiliares 7,05

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 12,30

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 12,30

DOZE REAIS E TRINTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 116/293

Código: 92006

Serviço: TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - Unidade: UN  
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

38101 - TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,000000	5,25	10,50
---	----	----------	------	-------

Total de Materiais			10,50
--------------------	--	--	-------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,409000	13,06	5,34
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,409000	16,99	6,94

Total de Composições Auxiliares			12,28
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	22,78
---------------------------------------	-------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	22,78
-----------------------	-------

VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 117/293

Código: 92022

Serviço: INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

38112 - INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)  
38101 - TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)

UN 1,000000 4,61 4,61  
UN 1,000000 5,25 5,25

Total de Materiais 9,86

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,472000 13,06 6,16  
H 0,472000 16,99 8,01

Total de Composições Auxiliares 14,17

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 24,03

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 24,03

VINTE E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 118/293

Código: 92024

Serviço: INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

38112 - INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)

UN

1,000000

4,61

4,61

38101 - TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)

UN

2,000000

5,25

10,50

Total de Materiais 15,11

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,720000

13,06

9,40

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,720000

16,99

12,23

Total de Composições Auxiliares 21,63

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

36,74

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

36,74

TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 119/293

Código: 86879

Serviço: VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

3146 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)

UN

0,040000

2,10

0,08

6153 - VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ,

UN

1,000000

2,43

2,43

Total de Materiais 2,51

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

H

0,120000

16,37

1,96

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,040000

13,37

0,53

Total de Composições Auxiliares 2,49

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 5,00

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 5,00

CINCO REAIS

  
 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

  
 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 120/293

Código: 86880

Serviço: VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM  
ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

3146 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,040000	2,10	0,08
6155 - VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE	UN	1,000000	12,01	12,01

Total de Materiais			12,09
--------------------	--	--	-------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,120000	16,37	1,96
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,040000	13,37	0,53

Total de Composições Auxiliares			2,49
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	14,58
---------------------------------------	-------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	14,58
-----------------------	-------

QUATORZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 121/293

Código: 86883

Serviço: SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E  
INSTALAÇÃO.AF\_12/2013

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

3146 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)  
 6148 - SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA

UN 0,050000 2,10 0,10  
 UN 1,000000 6,75 6,75

Total de Materiais 6,85

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS  
 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,080000 16,37 1,30  
 H 0,030000 13,37 0,40

Total de Composições Auxiliares 1,70

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 8,55

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 8,55

OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 122/293

Código: 86884

Serviço: ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

6141 - ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO  
3146 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)UN 1,000000 3,04 3,04  
UN 0,017500 2,10 0,03

Total de Materiais 3,07

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS  
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH 0,153000 16,37 2,45  
H 0,050000 13,37 0,66

Total de Composições Auxiliares 3,11

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 6,18

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 6,18

SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 123/293

Código: 86894

Serviço: BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

541 - BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO COM UMA CUBA, 120 X 60 CM

UN 1,000000 88,95 88,95

7568 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM

UN 4,000000 0,61 2,44

4823 - MASSA PLÁSTICA PARA MÁRMORE/GRANITO

KG 0,069200 25,54 1,76

37329 - REJUNTE EPOXI BRANCO

KG 0,156000 74,20 11,57

37591 - SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO. ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE

UN 2,000000 12,89 25,78

Total de Materiais 130,50

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

H 0,830000 16,37 13,58

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,640000 13,37 8,55

Total de Composições Auxiliares 22,13

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

152,63

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

152,63

CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB  
DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 124/293

Código: 86904

Serviço: LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

10425 - LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	1,000000	78,24	78,24
4351 - PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2 COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR	UN	2,000000	7,70	15,40
37329 - REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,050700	74,20	3,76

Total de Materiais			97,40
--------------------	--	--	-------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,390000	16,37	6,38
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,190000	13,37	2,54

Total de Composições Auxiliares			8,92
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	106,32
---------------------------------------	--------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	106,32
-----------------------	--------

CENTO E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-63

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 125/293

Código: 86906

Serviço: TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR-  
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

3146 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)

13415 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2

UN

0,030400

2,10

0,06

UN

1,000000

48,00

48,00

Total de Materiais 48,06

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,100000

16,37

1,63

H

0,030000

13,37

0,40

Total de Composições Auxiliares 2,03

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 50,09

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 50,09

CINQUENTA REAIS E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 126/293

Código: 86911

Serviço: TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

3146 - FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)

UN

0,030400

2,10

0,06

13416 - TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR,

UN

1,000000

39,75

39,75

Total de Materiais 39,81

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

H

0,120000

16,37

1,96

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,040000

13,37

0,53

Total de Composições Auxiliares 2,49

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

42,30

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

42,30

QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 127/293

Código: 89356

Serviço: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE  
 ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014

Unidade: M

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,00
------------------------	--	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

9868 - TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)  
 98383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

M	1,061000	2,97	3,15
UN	0,123000	1,60	0,19

Total de Materiais			3,34
--------------------	--	--	------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM  
 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

H	0,369000	12,57	4,63
H	0,369000	16,37	6,04

Total de Composições Auxiliares			10,67
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	14,01
---------------------------------------	-------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	14,01
-----------------------	-------

QUATORZE REAIS E UM CENTAVO

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 128/293

Código: 89362

Serviço: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU  
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,00
------------------------	--	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

122 - ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,007000	40,65	0,28
3529 - JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA	UN	1,000000	0,58	0,58
20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,008000	35,30	0,28
38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,050000	1,60	0,08

Total de Materiais			1,22
--------------------	--	--	------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	0,150000	12,57	1,88
88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	0,150000	16,37	2,45

Total de Composições Auxiliares			4,33
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	5,55
---------------------------------------	------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	5,55
-----------------------	------

CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 129/293

Código: 89366

Serviço: JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF\_12/2014

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

UN 0,007000 40,65 0,28

3524 - JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25

UN 1,000000 5,80 5,80

20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

UN 0,008000 35,30 0,28

38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

UN 0,050000 1,60 0,08

Total de Materiais 6,44

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

H 0,150000 12,57 1,88

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

H 0,150000 16,37 2,45

Total de Composições Auxiliares 4,33

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 10,77

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 10,77

DEZ REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 130/293

Código: 89395

Serviço: TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2014

Unidade: UN

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

122 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,011000 40,65 0,44

20083 - SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,012000 35,30 0,42

7139 - TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,070000 0,99 0,99

38383 - LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,075000 1,60 0,12

Total de Materiais 1,97

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM H 0,200000 12,57 2,51

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,200000 16,37 3,27

Total de Composições Auxiliares 5,78


Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,75

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 7,75

SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

  
 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

  
 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 131/293

Código: 94103

Serviço: LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM  
 CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE  
 INTERFERÊNCIA. AF\_06/2016

Unidade: M3

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

4720 - PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO	M3	1,10000	92,57	101,82
---	----	---------	-------	--------

Total de Materiais			101,82
--------------------	--	--	--------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,546000	16,86	42,92
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,819000	13,37	51,06
91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR	CHP	0,069000	20,02	1,38
91534 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR	CHI	0,064000	14,80	0,94

Total de Composições Auxiliares			96,30
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	198,12
---------------------------------------	--------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	198,12
-----------------------	--------

CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 132/293

Código: 87495

Serviço: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  
 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M²  
 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.  
 AF\_06/2014

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

7266 - BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0,027930	600,00	16,75
34557 - TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA	M	0,785000	1,92	1,50
37395 - PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,009400	34,13	0,32

Total de Materiais			18,57
--------------------	--	--	-------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	M3	0,009800	353,89	3,46
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,690000	16,86	28,49
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,845000	13,37	11,29

Total de Composições Auxiliares			43,24
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	61,81
---------------------------------------	-------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	61,81
-----------------------	-------

SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 133/293

Código: 87503

Serviço: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  
 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A  
 6M²SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.  
 AF\_06/2014

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

7266 - BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO), DE 9 X 19 X 19 CM  
 34557 - TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA  
 37395 - PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)

MIL 0,027930 600,00 16,75  
 M 0,420000 1,92 0,80  
 CENTO 0,005000 34,13 0,17

Total de Materiais 17,72

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)  
 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M3 0,009800 353,89 3,46  
 H 1,370000 16,86 23,09  
 H 0,685000 13,37 9,15

Total de Composições Auxiliares 35,70

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 53,42

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 53,42

CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 134/293

Código: 87511

Serviço: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE  
 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M²  
 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.  
 AF\_06/2014

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

7266 - BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO), DE 9 X 19 X 19 CM  
 34557 - TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA  
 37395 - PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

MIL	0,028310	600,00	16,98
M	0,785000	1,92	1,50
CENTO	0,009400	34,13	0,32

Total de Materiais			18,80
--------------------	--	--	-------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)  
 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M3	0,009800	353,89	3,46
H	1,980000	16,86	33,38
H	0,990000	13,37	13,23

Total de Composições Auxiliares			50,07
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

68,87

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

68,87

SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 135/293

Código: 87519

Serviço: ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_06/2014

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

7268 - BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO), DE 9 X 19 X 19 CM  
34557 - TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA  
37395 - PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)

MIL	0,028310	600,00	16,98
M	0,420000	1,92	0,80
CENTO	0,005000	34,13	0,17

Total de Materiais			17,95
--------------------	--	--	-------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)  
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

M3	0,009800	353,89	3,46
H	1,550000	16,86	26,13
H	0,775000	13,37	10,36

Total de Composições Auxiliares			39,95
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

57,90

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

57,90

CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 136/293

Código: 87246

Serviço: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.  
AF\_06/2014

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

1381 - ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS

KG

4,860000

0,60

2,91

1287 - PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,

M2

1,080000

21,75

23,49

34357 - REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO

KG

0,240000

3,52

0,84

Total de Materiais 27,24

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,640000

20,35

13,02

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

0,260000

13,37

3,47

Total de Composições Auxiliares 16,49

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 43,73

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 43,73

QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº: 00916/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 137/293

Código: 87247

Serviço: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.  
AF\_06/2014

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

1381 - ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS

KG 4,860000 0,60 2,91

1287 - PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4.

M2 1,060000 21,75 23,05

34357 - REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO

KG 0,240000 3,52 0,84

Total de Materiais 26,80

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,430000 20,35 8,75  
H 0,200000 13,37 2,67

Total de Composições Auxiliares 11,42

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 38,22

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 38,22

TRINTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 138/293

Código: 87248

Serviço: REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE  
 DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.  
 AF\_06/2014

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

1381 - ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,860000	0,60	2,91
1287 - PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,	M2	1,060000	21,75	23,05
34357 - REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,240000	3,52	0,84

Total de Materiais			26,80
--------------------	--	--	-------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,240000	20,35	4,88
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,150000	13,37	2,00

Total de Composições Auxiliares			6,88
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	33,68
---------------------------------------	-------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	33,68
-----------------------	-------

TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 139/293

Código: 87527

Serviço: EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,  
 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES  
 INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA  
 DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA)	M3	0,037600	353,89	13,30
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,580000	16,86	9,77
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,211900	13,37	2,82

Total de Composições Auxiliares			25,89
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	25,89
---------------------------------------	-------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	25,89
-----------------------	-------

VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 140/293

Código: 87529

Serviço: MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) M3 0,037600 353,89 13,30

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,470000 16,86 7,92

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,171000 13,37 2,28


Total de Composições Auxiliares 23,50



Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 23,50

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 23,50

VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS


  
MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
   
RESPONSÁVEL LEGAL
   
CPF: 048.784.764-53


  
SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
   
RESPONSÁVEL TÉCNICO
   
CREA: 211397088-0
   


**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 141/293

Código: 87531

Serviço: EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014

Unidade: M2

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) M3 0,037600 353,89 13,30

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,430000 16,86 7,24

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,158000 13,37 2,11

Total de Composições Auxiliares 22,65


Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 22,65

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 22,65

VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

  
 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

  
 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 142/293

Código: 5705

Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - MANUTENÇÃO. AF\_06/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37731 - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL	UN	0,000064	20.866,15	1,34
37761 - CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL	UN	0,000064	215.883,70	13,88
Total de Equipamentos				15,22

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

15,22

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

15,22

QUINZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 143/293

Código: 5710

Serviço: VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF\_11/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10488 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG.	UN	0,000064	1.610.302,81	103,54

Total de Equipamentos

103,54

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

 **Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais

0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

103,54

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

103,54

CENTO E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**



CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 144/293

Código: 5711	Serviço: VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	Unidade: H		
<b>Equipamentos</b>	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos				0,00
<b>Mão de Obra</b>	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais		0,00%		0,00
Total de Mão de Obra				0,00
<b>Materiais</b>	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
4221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	14,880000	3,42	50,88
Total de Materiais				50,88
<b>Composição Auxiliar</b>	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)				50,88
Bonificação 1: 0,00 %				0,00
Preço Unitário Total:				50,88
CINQUENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS				
 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53		 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0		

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 145/293

Código: 5714

Serviço: TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - Unidade: H  
MANUTENÇÃO. AF\_06/2014**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
7640 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO	UN	0,000058	149.800,00	8,73
Total de Equipamentos				8,73

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

8,73


Bonificação 1: 0,00 %


0,00

Preço Unitário Total:

8,73

OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS


  
MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53


  
SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 146/293

Código: 5715

Serviço: TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - Unidade: H  
 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_06/2014

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

4221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	20,020000	3,42	68,46
--------------------------------------	---	-----------	------	-------

Total de Materiais			68,46
--------------------	--	--	-------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares			0,00
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	68,46
---------------------------------------	-------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	68,46
-----------------------	-------

SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 147/293

Código: 53797

Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_06/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

L

19,470000

3,42

66,58

Total de Materiais 66,58

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

66,58

Bonificação 1: 0,00 %


0,00

Preço Unitário Total:

66,58

SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

  
 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

  
 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
ISABEL/PB  
DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 148/293

Código: 53804

Serviço: VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE  
VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO, AF\_06/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
13726 - VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA	UN	0,000070	36.505,10	2,55
Total de Equipamentos				2,55

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

2,55

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

2,55

DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 149/293

Código: 73335

Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - MANUTENÇÃO. AF\_06/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37730 - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL	UN	0,000064	19.486,57	1,25
37748 - CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL	UN	0,000064	260.885,37	16,77

Total de Equipamentos

18,02

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

18,02

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

18,02

DEZOITO REAIS E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-58

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 150/293

Código: 73340

Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS  
 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/  
 TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M -  
 MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_06/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 13,620000 3,42 46,58

Total de Materiais 46,58

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 46,58

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 46,58

QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-58

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 151/293

Código: 87316

Serviço: ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_08/2019

Unidade: M3

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

367 - AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

M3 1,020000 74,50 75,99  
KG 343,520000 0,56 192,37

Total de Materiais 268,36

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM  
88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE  
88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

H 4,640000 12,14 56,32  
CHP 1,080000 1,34 1,44  
CHI 3,560000 0,23 0,81

Total de Composições Auxiliares 58,57

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 326,93

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 326,93

TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-63

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 152/293

Código: 87369

Serviço: ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAROMANUAL. AF\_08/2019

Unidade: M3

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  
1106 - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS  
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32M3 1,140000 74,50 84,93  
KG 171,130000 0,58 99,25  
KG 192,520000 0,56 107,81

Total de Materiais 291,99

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 11,100000 13,37 148,40

Total de Composições Auxiliares 148,40

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 440,39

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 440,39

QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 153/293

Código: 87393

Serviço: ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF\_08/2019

Unidade: M3

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

37552 - ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	KG	1.981,230000	1,97	3.903,02
--	----	--------------	------	----------

Total de Materiais			3.903,02
--------------------	--	--	----------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	H	4,720000	12,14	57,30
88386 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE	CHP	1,100000	3,63	3,99
88392 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE	CHI	3,620000	0,63	2,28

Total de Composições Auxiliares			63,57
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	3.966,59
---------------------------------------	----------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	3.966,59
-----------------------	----------

TRÊS MIL NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.698/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 154/293

Código: 88239

Serviço: AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

6117 - CARPINTEIRO AUXILIAR	H	1,000000	5,47	5,47
-----------------------------	---	----------	------	------

Encargos Sociais 85,69%			4,68
-------------------------	--	--	------

Total de Mão de Obra			10,15
----------------------	--	--	-------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

37370 - ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,97	0,97
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,72	0,72
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,55	0,55
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,01	0,01
43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS)	H	1,000000	1,05	1,05
43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -	H	1,000000	0,38	0,38

Total de Materiais			3,68
--------------------	--	--	------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,000000	0,09	0,09
---	---	----------	------	------

Total de Composições Auxiliares			0,09
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	13,92
---------------------------------------	-------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	13,92
-----------------------	-------

TREZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-55

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 155/293

Código: 88247

Serviço: AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA

H 1,000000 4,88 4,88

Encargos Sociais 85,69% 4,18

Total de Mão de Obra 9,06

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,97 0,97  
 37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,72 0,72  
 37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,55 0,55  
 37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,01 0,01  
 43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS) H 1,000000 0,91 0,91  
 43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA H 1,000000 0,62 0,62

Total de Materiais 3,78

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA

H 1,000000 0,22 0,22

Total de Composições Auxiliares 0,22

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 13,06

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 13,06

TREZE REAIS E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 156/293

Código: 88248

Serviço: AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,000000 4,92 4,92

Encargos Sociais 85,69% 4,21

Total de Mão de Obra 9,13

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,97	0,97
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,72	0,72
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,55	0,55
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,01	0,01
43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS)	H	1,000000	0,80	0,80
43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS)	H	1,000000	0,28	0,28

Total de Materiais 3,33

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU H 1,000000 0,11 0,11

Total de Composições Auxiliares 0,11

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 12,57

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 12,57

DOZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS


  
MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
   
RESPONSÁVEL LEGAL
   
CPF: 048.784.764-53


  
SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
   
RESPONSÁVEL TÉCNICO
   
CREA: 211397088-0
   


**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.455.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 157/293

Código: 88261

Serviço: CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

1214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 1,000000 6,52 6,52

Encargos Sociais 85,69% 5,58

Total de Mão de Obra 12,10

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,97 0,97  
 37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,72 0,72  
 37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,55 0,55  
 37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,01 0,01  
 43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS) H 1,000000 1,05 1,05  
 43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - H 1,000000 0,38 0,38

Total de Materiais 3,68

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 1,000000 0,11 0,11

Total de Composições Auxiliares 0,11

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 15,89

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 15,89

QUINZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0







**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 158/293

Código: 88264	Serviço: ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade: H		
<b>Equipamentos</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos				0,00
<b>Mão de Obra</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2436 - ELETRICISTA	H	1,000000	6,95	6,95
Encargos Sociais 85,69%				5,95
Total de Mão de Obra				12,90
<b>Materiais</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,97	0,97
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,72	0,72
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,55	0,55
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,01	0,01
43484 - EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS)	H	1,000000	0,91	0,91
43460 - FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA	H	1,000000	0,62	0,62
Total de Materiais				3,78
<b>Composição Auxiliar</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS)	H	1,000000	0,31	0,31
Total de Composições Auxiliares				0,31
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)				16,99
Bonificação 1: 0,00 %				0,00
Preço Unitário Total:				16,99
DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS				
 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53		 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0		



**CLPT**  
CONSTRUTORA



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 159/293

Código: 88267	Serviço: ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade: H		
<b>Equipamentos</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos				0,00
<b>Mão de Obra</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
2696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,000000	6,95	6,95
Encargos Sociais 85,69%				5,95
Total de Mão de Obra				12,90
<b>Materiais</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,97	0,97
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,72	0,72
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,55	0,55
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,01	0,01
43485 - EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS)	H	1,000000	0,80	0,80
43461 - FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS)	H	1,000000	0,28	0,28
Total de Materiais				3,33
<b>Composição Auxiliar</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO	H	1,000000	0,14	0,14
Total de Composições Auxiliares				0,14
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)				16,37
Bonificação 1: 0,00 %				0,00
Preço Unitário Total:				16,37
DEZESSEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS				
 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53		 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0		



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 160/293

Código: 88281

Serviço: MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

20020 - MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 1,000000 5,39 5,39

Encargos Sociais 85,69% 4,61

Total de Mão de Obra 10,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,97 0,97  
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,72 0,72  
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,55 0,55  
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,01 0,01  
43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA H 1,000000 0,63 0,63  
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA H 1,000000 0,01 0,01

Total de Materiais 2,89

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

95346 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE H 1,000000 0,01 0,01

Total de Composições Auxiliares 0,01

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 12,90

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 12,90

DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA

ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 161/293

Código: 88282

Serviço: MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4093 - MOTORISTA DE CAMINHÃO H 1,000000 5,71 5,71

Encargos Sociais 85,69% 4,89

Total de Mão de Obra 10,60

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,97 0,97  
 37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,72 0,72  
 37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,55 0,55  
 37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,01 0,01  
 43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA H 1,000000 0,63 0,63  
 43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA H 1,000000 0,01 0,01

Total de Materiais 2,89

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

95347 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO H 1,000000 0,01 0,01

Total de Composições Auxiliares 0,01

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 13,50

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 13,50

TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 162/293

Código: 88283

Serviço: MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4094 - MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA H 1,000000 7,63 7,63

Encargos Sociais 85,69% 6,53

Total de Mão de Obra 14,16

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,97	0,97
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,72	0,72
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,55	0,55
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,01	0,01
43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,63	0,63
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,01	0,01

Total de Materiais 2,89

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

95348 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E H 1,000000 0,03 0,03

Total de Composições Auxiliares 0,03

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 17,08

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 17,08

DEZESSETE REAIS E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 163/293

Código: 88293

Serviço: OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

25960 - OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO H 1,000000 6,34 6,34

Encargos Sociais 85,69% 5,43

Total de Mão de Obra 11,77

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,97 0,97  
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,72 0,72  
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,55 0,55  
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,01 0,01  
43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA H 1,000000 0,63 0,63  
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA H 1,000000 0,01 0,01

Total de Materiais 2,89

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

95356 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE H 1,000000 0,05 0,05

Total de Composições Auxiliares 0,05

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 14,71

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 14,71

QUATORZE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 164/293

Código: 88302

Serviço: OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

25959 - OPERADOR DE PAVIMENTADORA H 1,000000 6,66 6,66

Encargos Sociais 85,69% 5,70

Total de Mão de Obra 12,36

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,97 0,97  
 37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,72 0,72  
 37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,55 0,55  
 37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,01 0,01  
 43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA H 1,000000 0,63 0,63  
 43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA H 1,000000 0,01 0,01

Total de Materiais 2,89

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

95365 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA H 1,000000 0,05 0,05

Total de Composições Auxiliares 0,05

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 15,30

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 15,30

QUINZE REAIS E TRINTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 165/293

Código: 88303

Serviço: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4238 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H 1,000000 6,57 6,57

Encargos Sociais 85,69% 5,62

Total de Mão de Obra 12,19

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

37370 - ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,97 0,97  
 37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,72 0,72  
 37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,55 0,55  
 37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,01 0,01  
 43488 - EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA H 1,000000 0,63 0,63  
 43464 - FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA H 1,000000 0,01 0,01

Total de Materiais 2,89

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

95366 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H 1,000000 0,05 0,05

Total de Composições Auxiliares 0,05

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 15,13

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 15,13

QUINZE REAIS E TREZE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-33

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 166/293

Código: 88309

Serviço: PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4750 - PEDREIRO H 1,000000 6,95 6,95

Encargos Sociais 85,69% 5,95

Total de Mão de Obra 12,90

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,97 0,97  
 37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,72 0,72  
 37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,55 0,55  
 37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,01 0,01  
 43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS) H 1,000000 0,95 0,95  
 43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS) H 1,000000 0,58 0,58

Total de Materiais 3,78

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS) H 1,000000 0,18 0,18

Total de Composições Auxiliares 0,18

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 16,86

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 16,86

DEZESSEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB  
DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 167/293

Código: 88310

Serviço: PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4783 - PINTOR H 1,000000 6,95 6,95

Encargos Sociais 85,69% 5,95

Total de Mão de Obra 12,90

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,97 0,97  
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,72 0,72  
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,55 0,55  
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,01 0,01  
43490 - EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,000000 1,33 1,33  
43466 - FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS H 1,000000 1,27 1,27

Total de Materiais 4,85

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS H 1,000000 0,12 0,12

Total de Composições Auxiliares 0,12

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 17,87

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 17,87

DEZESSETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

000207



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 168/293

Código: 88323

Serviço: TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

12869 - TELHADOR

H 1,000000 8,30 8,30

Encargos Sociais 85,69% 7,11

Total de Mão de Obra 15,41

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,97 0,97  
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,72 0,72  
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,55 0,55  
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,01 0,01  
43483 - EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS) H 1,000000 1,05 1,05  
43459 - FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - H 1,000000 0,38 0,38

Total de Materiais 3,68

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS)

H 1,000000 0,11 0,11

Total de Composições Auxiliares 0,11

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 19,20

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 19,20

DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB  
DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 169/293

Código: 88324

Serviço: TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4237 - OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H 1,000000 6,05 6,05

Encargos Sociais 85,69% 5,18

Total de Mão de Obra 11,23

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,97 0,97  
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,72 0,72  
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,55 0,55  
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,01 0,01  
43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA H 1,000000 0,63 0,63  
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA H 1,000000 0,01 0,01

Total de Materiais 2,89

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

95386 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS) H 1,000000 0,07 0,07

Total de Composições Auxiliares 0,07

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 14,19

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 14,19

QUATORZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 170/293

Código: 88377

Serviço: OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR H 1,000000 4,97 4,97

Encargos Sociais 85,69% 4,25

Total de Mão de Obra 9,22

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,97	0,97
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,72	0,72
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,55	0,55
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,01	0,01
43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,63	0,63
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,01	0,01

Total de Materiais 2,89

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA H 1,000000 0,03 0,03

Total de Composições Auxiliares 0,03

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 12,14

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 12,14

DOZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 171/293

Código: 88628

Serviço: ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_08/2019

Unidade: M3

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

M3 1,070000 74,50 79,71  
KG 483,700000 0,56 270,87

Total de Materiais 350,58

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM  
88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE  
88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DEH 3,420000 12,14 41,51  
CHP 0,800000 1,34 1,07  
CHI 2,620000 0,23 0,60

Total de Composições Auxiliares 43,18

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

393,76

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

393,76

TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 172/293

Código: 88629

Serviço: ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF\_08/2019

Unidade: M3

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

M3  
KC1,070000  
482,96000074,50  
0,5679,71  
270,45

Total de Materiais 350,16

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

8,570000

13,37

114,58

Total de Composições Auxiliares 114,58

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

464,74

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

464,74

QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 173/293

Código: 88631

Serviço: ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA),  
PREPARO MANUAL. AF\_08/2019

Unidade: M3

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32M3 1,150000 74,50 85,67  
KG 389,540000 0,56 218,14

Total de Materiais 303,81

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 8,290000 13,37 110,83

Total de Composições Auxiliares 110,83

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 414,64

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 414,64

QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 174/293

Código: 87294	Serviço: ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAROMECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	Unidade: M3
---------------	--	-------------

Equipamentos	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos				0,00

Mão de Obra	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais		0,00%		0,00
Total de Mão de Obra				0,00

Materiais	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	M3	1,180000	74,50	87,91
1106 - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	157,440000	0,58	91,31
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	177,120000	0,56	99,18
Total de Materiais				278,40

Composição Auxiliar	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	H	3,650000	12,14	44,31
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,790000	13,37	10,56
89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE	CHP	0,850000	3,63	3,08
89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE	CHI	2,800000	0,88	2,74
Total de Composições Auxiliares				60,69

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	339,09
Bonificação 1: 0,00 %	0,00
Preço Unitário Total:	339,09

TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 031/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 175/293

Código: 95330	Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Unidade: H		
<b>Equipamentos</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos				0,00
<b>Mão de Obra</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
1213 - CARPINTEIRO DE FORMAS	H	0,007900	6,95	0,05
		Encargos Sociais 85,69%		0,04
Total de Mão de Obra				0,09
<b>Materiais</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00
<b>Composição Auxiliar</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)				0,09
Bonificação 1: 0,00 %				0,00
Preço Unitário Total:				0,09
NOVE CENTAVOS				
 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.784-53		 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0		



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 176/293

Código: 95376

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

25961 - RASTELEIRO

H 0,003500 4,50 0,01

Encargos Sociais 85,69% 0,00

Total de Mão de Obra 0,01

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,01

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

0,01

HUM CENTAVO

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 177/293

Código: 95378

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  
HORISTA

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

6111 - SERVENTE DE OBRAS H 0,014600 5,16 0,07

Encargos Sociais 85,69% 0,05

Total de Mão de Obra 0,12

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,12

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,12

DOZE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 178/293

Código: 83361

Serviço: ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRECAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF\_08/2015

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
38484 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	UN	0,000026	157.088,52	4,08
37754 - CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL	UN	0,000026	256.264,84	6,66

Total de Equipamentos

10,74

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais

0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

10,74

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

10,74

DEZ REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 179/293

Código: 88830

Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,  
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP  
DIURNO.AF\_10/2014

Unidade: CHP

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE H 1,000000 0,21 0,21  
88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE H 1,000000 0,02 0,02  
88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE H 1,000000 0,20 0,20  
88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE H 1,000000 0,91 0,91

Total de Composições Auxiliares 1,34

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1,34

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 1,34

HUM REAL E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 180/293

Código: 88831

Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,  
 MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI  
 DIURNO.AF\_10/2014

Unidade: CHI

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE  
 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

H 1,000000 0,21 0,21  
 H 1,000000 0,02 0,02

Total de Composições Auxiliares 0,23

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,23

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,23

VINTE E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 181/293

Código: 89015

Serviço: VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE  
 VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF\_06/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
13726 - VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA	UN	0,000056	36.505,10	2,04

Total de Equipamentos

2,04

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Total de Materiais

0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

2,04

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

2,04

DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA. 182/293

Código: 89016

Serviço: VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE  
 VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF\_06/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
13726 - VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA	UN	0,000008	36.505,10	0,27
Total de Equipamentos				0,27

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,27

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

0,27

VINTE E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.784-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0

000222

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 183/293

Código: 89033

Serviço: TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - DEPRECIÇÃO. AF\_06/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
7640 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO	UN	0,000053	149.800,00	7,98
Total de Equipamentos				7,98

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

7,98

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

7,98

SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

000223

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 184/293

Código: 89034

Serviço: TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675KG - JUROS. AF\_06/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
7640 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO	UN	0,000007	149.800,00	1,10

Total de Equipamentos

1,10

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Total de Materiais

0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

1,10


Bonificação 1: 0,00 %

0,00


Preço Unitário Total:

1,10

HUM REAL E DEZ CENTAVOS

  
 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

  
 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 185/293

Código: 89240

Serviço: VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIÇÃO. AF\_11/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10488 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG.	UN	0,000040	1.610.302,81	64,41
Total de Equipamentos				64,41

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

64,41

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

64,41

SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

000225



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 186/293

Código: 89241

Serviço: VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO  
 1,90M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF\_11/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10488 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG.	UN	0,000007	1.610.302,81	11,59

Total de Equipamentos

11,59

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais		0,00%		0,00
Total de Mão de Obra				0,00

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

Total de Materiais

0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

11,59

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

11,59

ONZE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 187/293

Código: 89264

Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - DEPRECIÇÃO. AF\_06/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37731 - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL	UN	0,000034	20.866,15	0,71
37751 - CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL	UN	0,000034	215.883,70	7,40

Total de Equipamentos

8,11

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Total de Materiais

0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

8,11

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

8,11

OITO REAIS E ONZE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 188/293

Código: 89265

Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS  
 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROGERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/  
 TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - JUROS.  
 AF\_06/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37731 - CARROGERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL	UN	0,000007	20.866,15	0,15
37761 - CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL	UN	0,000007	215.883,70	1,55
<b>Total de Equipamentos</b>				<b>1,70</b>

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
<b>Encargos Sociais</b>				<b>0,00%</b>
<b>Total de Mão de Obra</b>				<b>0,00</b>

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
<b>Total de Materiais</b>				<b>0,00</b>

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
<b>Total de Composições Auxiliares</b>				<b>0,00</b>

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

1,70

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

1,70

HUM REAL E SETENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 189/293

Código: 89266

Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF\_06/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37731 - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL	UN	0,000003	20.866,15	0,05
37761 - CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL	UN	0,000003	215.883,70	0,60
Total de Equipamentos				0,65

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,65

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,65

SESSENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB  
DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 190/293

Código: 91380

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF\_06/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37734 - CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3	UN	0,000040	52.898,28	2,11
37747 - CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL	UN	0,000040	318.622,61	12,74
<b>Total de Equipamentos</b>				<b>14,85</b>

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
<b>Encargos Sociais</b>				<b>0,00%</b>
<b>Total de Mão de Obra</b>				<b>0,00</b>

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
<b>Total de Materiais</b>				<b>0,00</b>

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
<b>Total de Composições Auxiliares</b>				<b>0,00</b>

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	<b>14,85</b>
Bonificação 1: 0,00 %	<b>0,00</b>
Preço Unitário Total:	<b>14,85</b>

QUATORZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 191/293

Código: 91381

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF\_06/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37734 - CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3	UN	0,000007	52.898,28	0,39
37747 - CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL	UN	0,000007	318.622,61	2,35

Total de Equipamentos 2,74

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

**Composição Auxiliar**


	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,74

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 2,74

DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS



MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53



SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 192/293

Código: 91382

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL  
 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,  
 POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS.  
 AF\_06/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37734 - CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3	UN	0,000003	52.898,28	0,15
37747 - CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL	UN	0,000003	318.622,61	0,92

Total de Equipamentos

1,07

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Total de Materiais

0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

1,07

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

1,07

HUM REAL E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 193/293

Código: 91383

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF\_06/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37734 - CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3	UN	0,000075	52.898,28	3,96
37747 - CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL	UN	0,000075	318.622,61	23,89
Total de Equipamentos				27,85

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais		0,00%		0,00
Total de Mão de Obra				0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

27,85

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

27,85

VINTE E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784/764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

### CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 194/293

Código: 91384

Serviço: CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL  
 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,  
 POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.  
 AF\_06/2014

Unidade: H

#### Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

#### Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

#### Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

4221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

L	23,700000	3,42	81,05
---	-----------	------	-------

Total de Materiais			81,05
--------------------	--	--	-------

#### Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares			0,00
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

81,05

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

81,05

OITENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.413-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 195/293

Código: 91390

Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 14 300 KG, CARGA ÚTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - DEPRECIÇÃO. AF\_06/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37730 - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL	UN	0,000034	19.486,57	0,66
37748 - CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL	UN	0,000034	260.885,37	8,94

Total de Equipamentos

9,60

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais

0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

9,60

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

9,60

NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.764.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ. 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 196/293

Código: 91391

Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS  
 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/  
 TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - JUROS.  
 AF\_06/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37730 - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL	UN	0,000007	19.486,57	0,14
37748 - CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL	UN	0,000007	260.885,37	1,87

Total de Equipamentos

2,01

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais		0,00%		0,00
Total de Mão de Obra				0,00

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

Total de Materiais

0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

2,01

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

2,01

DOIS REAIS E UM CENTAVO

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0


**CLPT**  
**CONSTRUTORA**
**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 197/293

Código: 91392	Serviço: CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Unidade: H
---------------	---	------------

Equipamentos	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37730 - CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL	UN	0,000003	19.486,57	0,05
37748 - CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG. CARGA UTIL	UN	0,000003	260.885,37	0,73
Total de Equipamentos				0,78


Mão de Obra	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00


Materiais	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

Composição Auxiliar	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	0,78
Bonificação 1: 0,00 %	0,00
Preço Unitário Total:	0,78

SETENTA E OITO CENTAVOS


 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53


 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 198/293

Código: 91468

Serviço: ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRECAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIÇÃO. AF\_08/2015

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
36484 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	UN	0,000033	157.088,52	5,23
37754 - CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL	UN	0,000033	256.264,84	8,53

Total de Equipamentos

13,76

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais

0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

13,76

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

13,76

TREZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 199/293

Código: 91469

Serviço: ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRECAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF\_08/2015

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
36484 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	UN	0,000007	157.088,52	1,13
37754 - CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL	UN	0,000007	256.264,84	1,84
Total de Equipamentos				2,97

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

2,97

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

2,97

DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORARIO: 09:00 h

PÁGINA: 200/293

Código: 91484

Serviço: ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRECAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF\_08/2015

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
36484 - ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM	UN	0,000002	157.088,52	0,36
37754 - CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL	UN	0,000002	256.264,84	0,58

Total de Equipamentos

0,94

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais

0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,94

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

0,94

NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 201/293

Código: 91485

Serviço: ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRECAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_08/2015

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

L

35,870000

3,42

122,67

Total de Materiais 122,67

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

122,67

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

122,67

CENTO E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 202/293

Código: 91640

Serviço: CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIÇÃO, AF\_08/2015

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
13215 - CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO	UN	0,000034	553.835,36	18,99
14405 - TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE	UN	0,000034	99.819,47	3,42

Total de Equipamentos

22,41

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais

0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

22,41

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

22,41

VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 203/293

Código: 91641

Serviço: CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF\_08/2015

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
13215 - CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO	UN	0,000007	553.835,36	3,98
14405 - TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE	UN	0,000007	99.819,47	0,71

Total de Equipamentos

4,69

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais

0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

4,69

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

4,69

QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 204/293

Código: 91642

Serviço: CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÃO COMBINADO DE 86.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF\_08/2015

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
13215 - CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO	UN	0,000003	553.835,36	1,55
14405 - TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE	UN	0,000003	99.819,47	0,27

Total de Equipamentos

1,82

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais

0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

1,82

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

1,82

HUM REAL E OITENTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 205/293

Código: 91643

Serviço: CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO  
 MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG,  
 POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA -  
 MANUTENÇÃO. AF\_08/2015

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
13215 - CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO	UN	0,000064	553.835,36	35,61
14405 - TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE	UN	0,000064	99.819,47	6,41

Total de Equipamentos

42,02

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais

0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

42,02

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

42,02

QUARENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784/764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



000245



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 206/293

Código: 91644

Serviço: CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_08/2015

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 50,340000 3,42 172,16

Total de Materiais 172,16

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 172,16

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 172,16

CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.764.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

000246



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB  
DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 207/293

Código: 91692

Serviço: SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF\_08/2015

Unidade: CHP

**Equipamentos**

Unidade      Quantidade      Custo Unitário      Custo Total

Total de Equipamentos      0,00

**Mão de Obra**

Unidade      Quantidade      Custo Unitário      Custo Total

Encargos Sociais 0,00%      0,00

Total de Mão de Obra      0,00

**Materiais**

Unidade      Quantidade      Custo Unitário      Custo Total

Total de Materiais      0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade      Quantidade      Custo Unitário      Custo Total

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS	H	1,000000	14,04	14,04
91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	H	1,000000	0,06	0,06
91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	H	1,000000	0,01	0,01
91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	H	1,000000	0,04	0,04
91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	H	1,000000	2,31	2,31

Total de Composições Auxiliares      16,46

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)      16,46

Bonificação 1: 0,00 %      0,00

Preço Unitário Total:      16,46

DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.714.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 208/293

Código: 91693

Serviço: SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CII DIURNO. AF\_08/2015

Unidade: CHI

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS

H 1,000000 14,04 14,04

91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE

H 1,000000 0,06 0,06

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE

H 1,000000 0,01 0,01

Total de Composições Auxiliares 14,11

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

14,11


Bonificação 1: 0,00 %


0,00

Preço Unitário Total:

14,11

QUATORZE REAIS E ONZE CENTAVOS


  
MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53


  
SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 209/293

Código: 93281

Serviço: GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR  
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF\_03/2016

Unidade: CHP

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	11,89	11,89
93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	H	1,000000	0,28	0,28
93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	H	1,000000	0,03	0,03
93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	H	1,000000	0,26	0,26
93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	H	1,000000	0,56	0,56

Total de Composições Auxiliares			13,02
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	13,02
---------------------------------------	-------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	13,02
-----------------------	-------

TREZE REAIS E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 210/293

Código: 93282

Serviço: GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR  
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF\_03/2016

Unidade: CHI

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000000	11,89	11,89
93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	H	1,000000	0,28	0,28
93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	H	1,000000	0,03	0,03

Total de Composições Auxiliares 12,20

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 12,20

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 12,20

DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 211/293

Código: 95129

Serviço: MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA,  
POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIÇÃO. AF\_07/2016

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

40637 - MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO. UN 0,000040 505.925,24 20,23

Total de Materiais 20,23

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 20,23

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 20,23

VINTE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 212/293

Código: 95130

Serviço: MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA,  
 POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF\_07/2016

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

40637 - MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, UN 0,000007 505.925,24 3,64

Total de Materiais 3,64

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3,64

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 3,64

TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 213/293

Código: 95131

Serviço: MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA,  
POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF\_07/2016

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

40637 - MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, UN 0,000075 505.925,24 37,94

Total de Materiais 37,94

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 37,94

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 37,94

TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 214/293

Código: 95132

Serviço: MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA,  
 POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_07/2016

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 5,390000 3,42 18,43

Total de Materiais 18,43

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 18,43

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 18,43

DEZOITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 215/293

Código: 95627

Serviço: ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO  
 SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M -  
 DEPRECIACAO.AF\_11/2016

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
14626 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125	UN	0,000053	447.895,02	23,87
Total de Equipamentos				23,87

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	23,87
Bonificação 1: 0,00 %	0,00
Preço Unitário Total:	23,87

VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 216/293

Código: 95628

Serviço: ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, AÇO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO  
 SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF\_11/2016

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
14626 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, AÇO LISO, POTENCIA 125	UN	0,000007	447.895,02	3,31
Total de Equipamentos				3,31

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

3,31

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

3,31

TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 217/293

Código: 95629

Serviço: ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO  
 SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO.  
 AF\_11/2016

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
14626 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125	UN	0,000067	447.895,02	29,87
Total de Equipamentos				29,87

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

29,87

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

29,87

VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 218/293

Código: 95630

Serviço: ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NAOPERAÇÃO. AF\_11/2016

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

L

14,920000

3,42

51,02

Total de Materiais 51,02

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

51,02

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

51,02

CINQUENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
ISABEL/PB  
DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 219/293

Código: 96053

Serviço: TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA  
MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIACÃO, AF\_03/2017

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
7640 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO	UN	0,000053	149.800,00	7,98
13726 - VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA	UN	0,000053	36.505,10	1,94
<b>Total de Equipamentos</b>				<b>9,92</b>

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
<b>Encargos Sociais 0,00%</b>				<b>0,00</b>
<b>Total de Mão de Obra</b>				<b>0,00</b>

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
<b>Total de Materiais</b>				<b>0,00</b>

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
<b>Total de Composições Auxiliares</b>				<b>0,00</b>

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

9,92

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

9,92

NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 220/293

Código: 96055

Serviço: TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA  
 MECÂNICA ACOPLADA - JUROS, AF\_03/2017

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
7640 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO	UN	0,000007	149.800,00	1,10
13726 - VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA	UN	0,000007	36.505,10	0,27
<b>Total de Equipamentos</b>				<b>1,37</b>

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
<b>Encargos Sociais 0,00%</b>				<b>0,00</b>
<b>Total de Mão de Obra</b>				<b>0,00</b>

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
<b>Total de Materiais</b>				<b>0,00</b>

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
<b>Total de Composições Auxiliares</b>				<b>0,00</b>

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

1,37

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

1,37

HUM REAL E TRINTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 221/293

Código: 96056

Serviço: TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACÇÃO 4X4, COM VASSOURA  
 MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF\_03/2017

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
7640 - TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO	UN	0,000058	149.800,00	8,73
13726 - VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA	UN	0,000058	36.505,10	2,12
<b>Total de Equipamentos</b>				<b>10,85</b>

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
<b>Total de Mão de Obra</b>				<b>0,00</b>

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
<b>Total de Materiais</b>				<b>0,00</b>

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
<b>Total de Composições Auxiliares</b>				<b>0,00</b>

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

10,85

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

10,85

DEZ REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



000261



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 222/293

Código: 96057

Serviço: TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_03/2017

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

L

20,020000

3,42

68,46

Total de Materiais 68,46

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 68,46

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 68,46

SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 223/293

Código: 96457

Serviço: ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAISNA OPERAÇÃO. AF\_08/2017

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade      Quantidade      Custo Unitário      Custo Total

Total de Equipamentos      0,00

**Mão de Obra**

Unidade      Quantidade      Custo Unitário      Custo Total

Encargos Sociais 0,00%      0,00

Total de Mão de Obra      0,00

**Materiais**

Unidade      Quantidade      Custo Unitário      Custo Total

4221 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

L

10,670000

3,42

36,49

Total de Materiais      36,49

**Composição Auxiliar**

Unidade      Quantidade      Custo Unitário      Custo Total

Total de Composições Auxiliares      0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)      36,49

Bonificação 1: 0,00 %      0,00

Preço Unitário Total:      36,49

TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 224/293

Código: 96458	Serviço: ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017	Unidade: H		
<b>Equipamentos</b>				
14511 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL,	UN	0,000067	496.736,59	33,13
Total de Equipamentos				33,13
<b>Mão de Obra</b>				
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00
<b>Materiais</b>				
Total de Materiais				0,00
<b>Composição Auxiliar</b>				
Total de Composições Auxiliares				0,00
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)				33,13
Bonificação 1: 0,00 %				0,00
Preço Unitário Total:				33,13
TRINTA E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS				
 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53		 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0		



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 225/293

Código: 96459

Serviço: ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110  
HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS.  
AF\_06/2017

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
14511 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL,	UN	0,000007	496.736,59	3,67
Total de Equipamentos				3,67

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

3,67

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

3,67

TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 226/293

Código: 96460

Serviço: ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF\_06/2017

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
14511 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL,	UN	0,000053	496.736,59	26,47

Total de Equipamentos

26,47

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Total de Materiais

0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

26,47

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

26,47

VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 227/293

Código: 92783

Serviço: ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  
 EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -  
 MONTAGEM. AF\_12/2015

Unidade: KG

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

337 - ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025000 11,25 0,28  
 39017 - ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, UN 2,816000 0,14 0,39

Total de Materiais 0,67

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

92799 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO KG 1,000000 7,39 7,39  
 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031000 12,81 0,39  
 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,189600 16,77 3,17

Total de Composições Auxiliares 10,95

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 11,62

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 11,62

ONZE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0

000267



**CLPT**  
CONSTRUTORA

### CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 228/293

Código: 94971

Serviço: CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)-  
 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF\_07/2016

Unidade: M3

#### Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

#### Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais 0,00%			0,00
------------------------	--	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

#### Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA	M3	0,727000	74,50	54,16
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	364,940000	0,56	204,36
4721 - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,	M3	0,597000	72,50	43,28

Total de Materiais			301,80
--------------------	--	--	--------

#### Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	H	1,250000	12,14	15,17
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,980000	13,37	26,47
89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE	CHP	0,640000	3,63	2,32
89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE	CHI	0,610000	0,98	0,59

Total de Composições Auxiliares			44,55
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	346,35
---------------------------------------	--------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	346,35
-----------------------	--------

TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 229/293

Código: 87292

Serviço: ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPAROMECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_08/2019

Unidade: M3

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

370 - AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  
1106 - CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS  
1379 - CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

M3 1,160000 74,50 86,42  
KG 174,100000 0,58 100,97  
KG 195,860000 0,56 109,68

Total de Materiais 297,07

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM  
88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE  
88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

H 4,500000 12,14 54,63  
CHP 1,050000 1,34 1,40  
CHI 3,450000 0,23 0,79

Total de Composições Auxiliares 56,82

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 353,89

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 353,89

TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB  
DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 230/293

Código: 88238

Serviço: AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

6114 - AJUDANTE DE ARMADOR H 1,000000 4,84 4,84

Encargos Sociais 85,69% 4,14

Total de Mão de Obra 8,98

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000000 0,97 0,97  
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,72 0,72  
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,55 0,55  
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO) H 1,000000 0,01 0,01  
43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS) H 1,000000 0,95 0,95  
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS) H 1,000000 0,58 0,58

Total de Materiais 3,78

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS) H 1,000000 0,05 0,05

Total de Composições Auxiliares 0,05

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 12,81

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 12,81

DOZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**



CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB



DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 231/293

Código: 88245	Serviço: ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade: H		
<b>Equipamentos</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos				0,00
<b>Mão de Obra</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
378 - ARMADOR	H	1,000000	6,95	6,95
Encargos Sociais 85,69%				5,95
Total de Mão de Obra				12,90
<b>Materiais</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,97	0,97
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,72	0,72
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,55	0,55
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,01	0,01
43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS)	H	1,000000	0,95	0,95
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS)	H	1,000000	0,58	0,58
Total de Materiais				3,78
<b>Composição Auxiliar</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS)	H	1,000000	0,09	0,09
Total de Composições Auxiliares				0,09
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)				16,77
Bonificação 1: 0,00 %				0,00
Preço Unitário Total:				16,77
DEZESSEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS				
 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53		 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0		

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 232/293

Código: 88256	Serviço: AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unidade: H		
<b>Equipamentos</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos				0,00
<b>Mão de Obra</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
4760 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA	H	1,000000	8,84	8,84
Encargos Sociais 85,69%				7,57
Total de Mão de Obra				16,41
<b>Materiais</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,97	0,97
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,72	0,72
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,55	0,55
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,01	0,01
43489 - EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS)	H	1,000000	0,95	0,95
43465 - FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS)	H	1,000000	0,58	0,58
Total de Materiais				3,78
<b>Composição Auxiliar</b>				
	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
95324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA	H	1,000000	0,16	0,16
Total de Composições Auxiliares				0,16
Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)				20,35
Bonificação 1: 0,00 %				0,00
Preço Unitário Total:				20,35
VINTE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS				
 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO RESPONSÁVEL LEGAL CPF: 048.784.764-53		 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA: 211397088-0		



**CLPT**  
CONSTRUTORA

### CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 233/293

Código: 88295

Serviço: OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Unidade: H

#### Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

#### Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

4253 - OPERADOR DE GUINCHO	H	1,000000	4,80	4,80
----------------------------	---	----------	------	------

Encargos Sociais	85,69%		4,11
------------------	--------	--	------

Total de Mão de Obra			8,91
----------------------	--	--	------

#### Materials

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,97	0,97
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,72	0,72
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,55	0,55
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,01	0,01
43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,63	0,63
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,01	0,01

Total de Materials			2,89
--------------------	--	--	------

#### Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS)	H	1,000000	0,09	0,09
--	---	----------	------	------

Total de Composições Auxiliares			0,09
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	11,89
---------------------------------------	-------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	11,89
-----------------------	-------

ONZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 234/293

Código: 88297 Serviço: OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Unidade: H

Equipamentos	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos				0,00

Mão de Obra	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
4230 - OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS	H	1,000000	5,97	5,97
Encargos Sociais 85,69%				5,11
Total de Mão de Obra				11,08

Materiais	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
37370 - ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,97	0,97
37371 - TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,72	0,72
37372 - EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,55	0,55
37373 - SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO)	H	1,000000	0,01	0,01
43488 - EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,63	0,63
43464 - FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA	H	1,000000	0,01	0,01
Total de Materiais				2,89

Composição Auxiliar	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E	H	1,000000	0,07	0,07
Total de Composições Auxiliares				0,07

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	14,04
Bonificação 1: 0,00 %	0,00
Preço Unitário Total:	14,04

QUATORZE REAIS E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 235/293

Código: 95309

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

6117 - CARPINTEIRO AUXILIAR

H 0,010200 5,47 0,05

Encargos Sociais 85,69% 0,04

Total de Mão de Obra 0,09

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,09

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,09

NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 236/293

Código: 95316

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

247 - AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,025700 4,88 0,12

Encargos Sociais 85,69% 0,10

Total de Mão de Obra 0,22

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,22

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,22

VINTE E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 06016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 237/293

Código: 95317

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

246 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 0,012400 4,92 0,06

Encargos Sociais 85,69% 0,05

Total de Mão de Obra 0,11

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,11

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,11

ONZE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-58

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 238/293

Código: 95329

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

1214 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,010200 6,52 0,06

Encargos Sociais 85,69% 0,05

Total de Mão de Obra 0,11

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,11

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,11

ONZE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 239/293

Código: 95332

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  
HORISTA

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

2436 - ELETRICISTA

H 0,025700 6,95 0,17

Encargos Sociais 85,69% 0,14

Total de Mão de Obra 0,31

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,31

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,31

TRINTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 240/293

Código: 95335

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO  
 (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

2696 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,012400 6,95 0,08

Encargos Sociais 85,69% 0,06

Total de Mão de Obra 0,14

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,14

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,14

QUATORZE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 241/293

Código: 95346

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

20020 - MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE

H

0,003500

5,39

0,01

Encargos Sociais 85,69% 0,00

Total de Mão de Obra 0,01

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,01

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,01

HUM CENTAVO

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 242/293

Código: 95347

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS  
 COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4093 - MOTORISTA DE CAMINHÃO H 0,003500 5,71 0,01

Encargos Sociais 85,69% 0,00

Total de Mão de Obra 0,01

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,01

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,01

HUM CENTAVO

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0

000282



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 243/293

Código: 95348

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA  
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4094 - MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA

H

0,003500

7,63

0,02

Encargos Sociais 85,69% 0,01

Total de Mão de Obra 0,03

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,03

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,03

TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 244/293

Código: 95356

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS  
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

25960 - OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO H 0,005700 6,34 0,03

Encargos Sociais 85,69% 0,02

Total de Mão de Obra 0,05

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,05

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,05

CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 245/293

Código: 95365

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

25959 - OPERADOR DE PAVIMENTADORA

H

0,005700

6,66

0,03

Encargos Sociais 85,69% 0,02

Total de Mão de Obra 0,05

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,05

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,05

CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 246/293

Código: 95366

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4238 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR

H

0,005700

6,57

0,03

Encargos Sociais 85,69% 0,02

Total de Mão de Obra 0,05

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,05

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,05

CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

000286



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB  
DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 247/293

Código: 95371

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade      Quantidade      Custo Unitário      Custo Total

Total de Equipamentos      0,00

**Mão de Obra**

Unidade      Quantidade      Custo Unitário      Custo Total

4750 - PEDREIRO      H      0,014600      6,95      0,10

Encargos Sociais 85,69%      0,08

Total de Mão de Obra      0,18

**Materiais**

Unidade      Quantidade      Custo Unitário      Custo Total

Total de Materiais      0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade      Quantidade      Custo Unitário      Custo Total

Total de Composições Auxiliares      0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)      0,18

Bonificação 1: 0,00 %      0,00

Preço Unitário Total:      0,18

DEZOITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.698/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 248/293

Código: 95372

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  
HORISTA

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4783 - PINTOR H 0,010200 6,95 0,07

Encargos Sociais 85,69% 0,05

Total de Mão de Obra 0,12

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,12

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,12

DOZE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 249/293

Código: 95385

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  
HORISTA

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

12889 - TELHADOR H 0,007900 8,30 0,08

Encargos Sociais 85,69% 0,05

Total de Mão de Obra 0,11

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,11

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,11

ONZE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 250/293

Código: 95386

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4237 - OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA

H

0,007900

6,05

0,04

Encargos Sociais 85,69% 0,03

Total de Mão de Obra 0,07

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,07

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,07

SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 251/293

Código: 95389

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA  
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

37666 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR H 0,005700 4,97 0,02

Encargos Sociais 85,69% 0,01

Total de Mão de Obra 0,03

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,03

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,03

TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 252/293

Código: 88386

Serviço: MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300  
KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF\_06/2014

Unidade: CHP

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88387 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE	H	1,000000	0,57	0,57
88389 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE	H	1,000000	0,06	0,06
88390 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE	H	1,000000	0,72	0,72
88391 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE	H	1,000000	2,28	2,28

Total de Composições Auxiliares 3,63

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3,63

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 3,63

TRÊS REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 253/293

Código: 88392

Serviço: MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF\_06/2014

Unidade: CHI

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88387 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE

H

1,000000

0,57

0,57

88389 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE

H

1,000000

0,06

0,06

Total de Composições Auxiliares 0,63

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,63

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,63

SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 254/293

Código: 88826

Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,  
 MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -  
 DEPRECIÇÃO.AF\_10/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	UN	0,000064	3.414,00	0,21

Total de Equipamentos

0,21

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Total de Materiais

0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,21

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

0,21

VINTE E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 255/293

Código: 88827

Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,  
 MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS.  
 AF\_10/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	UN	0,000008	3.414,00	0,02
Total de Equipamentos				0,02

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,02

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

0,02

DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 256/293

Código: 88828

Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,  
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -  
MANUTENÇÃO.AF\_10/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10535 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	UN	0,000060	3.414,00	0,20
Total de Equipamentos				0,20

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,20

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

0,20

VINTE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 257/293

Código: 88829

Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,  
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS  
NAOPERAÇÃO. AF\_10/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

2705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,250000 0,73 0,91

Total de Materiais 0,91

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,91

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,91

NOVENTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 258/293

Código: 89225

Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF\_11/2014

Unidade: CHP

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE	H	1,000000	0,88	0,88
89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE	H	1,000000	0,10	0,10
89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE	H	1,000000	0,83	0,83
89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE	H	1,000000	1,82	1,82

Total de Composições Auxiliares 3,63

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 3,63

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 3,63

TRÊS REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-58

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 259/293

Código: 89226

Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L,  
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI  
DIURNO.AF\_11/2014

Unidade: CHI

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE  
89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE

H 1,000000 0,88 0,88  
H 1,000000 0,10 0,10

Total de Composições Auxiliares 0,98

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,98

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,98

NOVENTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB  
DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 260/293

Código: 90586

Serviço: VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF\_06/2015

Unidade: CHP

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	H	1,000000	0,34	0,34
90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	H	1,000000	0,04	0,04
90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	H	1,000000	0,26	0,26
90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR	H	1,000000	0,91	0,91

Total de Composições Auxiliares			1,55
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	1,55
---------------------------------------	------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	1,55
-----------------------	------

HUM REAL E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

000300



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 261/293

Código: 90587

Serviço: VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO  
 TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF\_06/2015

Unidade: CHI

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR H 1,000000 0,34 0,34

90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR H 1,000000 0,04 0,04

Total de Composições Auxiliares 0,38

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,38

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,38

TRINTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 262/293

Código: 91533

Serviço: COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF\_08/2015

Unidade: CHP

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS	H	1,000000	14,04	14,04
91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR	H	1,000000	0,67	0,67
91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR	H	1,000000	0,09	0,09
91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR	H	1,000000	0,84	0,84
91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR	H	1,000000	4,38	4,38

Total de Composições Auxiliares 20,02

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 20,02

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 20,02

VINTE REAIS E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB  
DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 263/293

Código: 91534

Serviço: COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF\_08/2015

Unidade: CHI

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,00
--------------------	--	--	------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS	H	1,000000	14,04	14,04
91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR	H	1,000000	0,67	0,67
91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR	H	1,000000	0,09	0,09

Total de Composições Auxiliares			14,80
---------------------------------	--	--	-------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	14,80
---------------------------------------	-------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	14,80
-----------------------	-------

QUATORZE REAIS E OITENTA CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 264/293

Código: 91688

Serviço: SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM  
 COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO, AF\_08/2015

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
14618 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE	UN	0,000072	923,88	0,06

Total de Equipamentos

0,06

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Total de Materiais

0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,06

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

0,06

SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 265/293

Código: 91689

Serviço: SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF\_08/2015

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
14618 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE	UN	0,000014	923,88	0,01

Total de Equipamentos

0,01

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais		0,00%		0,00
Total de Mão de Obra				0,00

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

Total de Materiais

0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,01

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

0,01

HUM CENTAVO

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

000305



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 266/293

Código: 91690

Serviço: SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF\_08/2015

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
14618 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE:	UN	0,000050	923,88	0,04

Total de Equipamentos

0,04

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

Total de Materiais

0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,04

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

0,04

QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 267/293

Código: 91691

Serviço: SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_08/2015

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

2705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 3,170000 0,73 2,31

Total de Materiais 2,31

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,31

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 2,31

DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 268/293

Código: 93277

Serviço: GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO, AF\_03/2016

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
36487 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	UN	0,000064	4 192,99	0,28

Total de Equipamentos

0,28

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Total de Materiais

0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,28

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

0,28

VINTE E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 269/293

Código: 93278

Serviço: GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS, AF\_03/2016

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
36487 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	UN	0,000008	4.492,99	0,03
Total de Equipamentos				0,03

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,03

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

0,03

TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



000300



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 270/293

Código: 93279

Serviço: GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR  
 TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF\_03/2016

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
36487 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO	UN	0,000060	4.492,99	0,26
Total de Equipamentos				0,26

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,26

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

0,26

VINTE E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 271/293

Código: 93280

Serviço: GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR  
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_03/2016

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

2705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,780000 0,73 0,56

Total de Materiais 0,56

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,56

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,56

CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 272/293

Código: 92799

Serviço: CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE.  
AF\_12/2015

Unidade: KG

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

43059 - AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, KG 1,070000 5,30 5,67

Total de Materiais 5,67

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,013100 12,81 0,16

88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,093300 16,77 1,56

Total de Composições Auxiliares 1,72

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 7,39

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 7,39

SETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL

CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 273/293

Código: 95308

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS  
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

6114 - AJUDANTE DE ARMADOR H 0,007900 4,84 0,03

Encargos Sociais 85,69% 0,02

Total de Mão de Obra 0,05

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,05

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,05

CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 274/293

Código: 95314

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -  
HORISTA

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

378 - ARMADOR H 0,007900 6,95 0,05

Encargos Sociais 85,69% 0,04

Total de Mão de Obra 0,09

**Materials**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materials 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,09

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,09

NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 275/293

Código: 95324

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS  
 COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4760 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA

H 0,010200 8,84 0,09

Encargos Sociais 85,69% 0,07

Total de Mão de Obra 0,16

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,16

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,16

DEZESSEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELIA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 276/293

Código: 95358

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS  
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4253 - OPERADOR DE GUINCHO

H 0,011300 4,80 0,05

Encargos Sociais 85,69% 0,04

Total de Mão de Obra 0,09

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,09

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,09

NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 277/293

Código: 95360

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
 (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4230 - OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS H 0,007900 5,97 0,04

Encargos Sociais 85,69% 0,03

Total de Mão de Obra 0,07

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,07

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,07

SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 278/293

Código: 88387

Serviço: MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300  
 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF\_06/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

37544 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE	UN	0,000064	9,048,75	0,57
---	----	----------	----------	------

Total de Materiais			0,57
--------------------	--	--	------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares			0,00
---------------------------------	--	--	------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	0,57
---------------------------------------	------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	0,57
-----------------------	------

CINQUENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 279/293

Código: 88389

Serviço: MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JURORS, AF\_06/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materials**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

37544 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE UN 0,000008 9.048,75 0,06

Total de Materials 0,06

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,06

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,06

SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 280/293

Código: 88390

Serviço: MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300  
 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF\_06/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

37544 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE UN 0,000080 9.048,75 0,72

Total de Materiais 0,72

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,72

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,72

SETENTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-93

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 281/293

Código: 88391

Serviço: MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_06/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

2705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 3,130000 0,73 2,28

Total de Materiais 2,28

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 2,28

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 2,28

DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-58

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 282/293

Código: 89221

Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L,  
 MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR -  
 DEPRECIÇÃO.AF\_11/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
36397 - BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	UN	0,000064	13.887,45	0,88

Total de Equipamentos

0,88

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Total de Materiais

0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,88

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

0,88

OITENTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 283/293

Código: 89222

Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L,  
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS.  
AF\_11/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
36397 - BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	UN	0,000008	13.887,45	0,10

Total de Equipamentos

0,10

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Total de Materiais

0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,10

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

0,10

DEZ CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 284/293

Código: 89223

Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO.AF\_11/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
36397 - BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA	UN	0,000060	13.887,45	0,83
Total de Equipamentos				0,83

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,83

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

0,83

OITENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 285/293

Código: 89224

Serviço: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NAOPERAÇÃO. AF\_11/2014

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,00
-----------------------	--	--	------

**Mão de Obra**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,00
------------------	-------	--	------

Total de Mão de Obra			0,00
----------------------	--	--	------

**Materiais**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

2705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	2,500000	0,73	1,82
--	------	----------	------	------

Total de Materiais			1,82
--------------------	--	--	------

**Composição Auxiliar**

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------


Total de Composições Auxiliares			0,00
---------------------------------	--	--	------


Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	1,82
---------------------------------------	------

Bonificação 1: 0,00 %	0,00
-----------------------	------

Preço Unitário Total:	1,82
-----------------------	------

HUM REAL E OITENTA E DOIS CENTAVOS

  
MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

  
SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 286/293

Código: 90582

Serviço: VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO  
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF\_06/2015

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
13896 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM	UN	0,000128	2.691,26	0,34
Total de Equipamentos				0,34

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,34

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

0,34

TRINTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB  
DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 287/293

Código: 90583 Serviço: VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF\_06/2015 Unidade: H

Equipamentos	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
13896 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM	UN	0,000015	2.691,26	0,04
Total de Equipamentos				0,04


Mão de Obra	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00



Materiais	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

Composição Auxiliar	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,04  
 Bonificação 1: 0,00 % 0,00  
 Preço Unitário Total: 0,04

QUATRO CENTAVOS

  
 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

  
 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0  


000327



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 288/293

Código: 90584

Serviço: VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF\_06/2015

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

13896 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 45\* MM, COM UN 0,000100 2.691,26 0,26

Total de Equipamentos 0,26

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,26

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,26

VINTE E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 289/293

Código: 90585

Serviço: VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO  
 TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_06/2015

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

2705 - ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 1,250000 0,73 0,91

Total de Materiais 0,91

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,91

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,91

NOVENTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.899/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021

HORÁRIO: 09:00 h

PÁGINA: 290/293

Código: 91529

Serviço: COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF\_08/2015

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
13458 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR	UN	0,000053	12.639,13	0,67

Total de Equipamentos

0,67

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais		0,00%		0,00
Total de Mão de Obra				0,00

Encargos Sociais 0,00%

0,00

Total de Mão de Obra

0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

Total de Materiais

0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Total de Composições Auxiliares

0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,67

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

0,67

SESSENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

000330



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 291/293

Código: 91530

Serviço: COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4  
TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JURUS. AF\_08/2015

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
13458 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR	UN	0,000007	12.639,13	0,09
Total de Equipamentos				0,09

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 0,09

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 0,09

NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 292/293

Código: 91531

Serviço: COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4  
 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF\_08/2015

Unidade: H

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
13458 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR	UN	0,000067	12.639,13	0,84
Total de Equipamentos				0,84

**Mão de Obra**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Encargos Sociais 0,00%				0,00
Total de Mão de Obra				0,00

**Materiais**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

**Composição Auxiliar**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

0,84

Bonificação 1: 0,00 %

0,00

Preço Unitário Total:

0,84

OITENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL -  
 PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
 EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO  
 ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA  
 ISABEL/PB  
 DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 293/293

Código: 91532

Serviço: COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4  
 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_08/2015

Unidade: H

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Encargos Sociais 0,00% 0,00

Total de Mão de Obra 0,00

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

4222 - GASOLINA COMUM L 1,030000 4,26 4,38

Total de Materiais 4,38

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4,38

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 4,38

QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0





**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB

DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 01/02

Código: 95414

Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

Unidade: MES

**Equipamentos**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,00

**Mão de Obra**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

40810 - APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) MES 0,011200 1.181,01 13,22

Encargos Sociais 48,16% 6,36

Total de Mão de Obra 19,58

**Materiais**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,00

**Composição Auxiliar**

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 19,58

Bonificação 1: 0,00 % 0,00

Preço Unitário Total: 19,58

DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
RESPONSÁVEL LEGAL  
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA: 211397088-0

000334



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021 Menor Preço REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: PRINCESA ISABEL/PB  
DATA: 25/06/2021 HORÁRIO: 09:00 h PÁGINA: 02/02

Código: 95422 Serviço: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA Unidade: MES

Equipamentos	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Equipamentos				0,00


Mão de Obra	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
40818 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	0,011200	1.634,59	18,30
		Encargos Sociais 48,16%		8,81
Total de Mão de Obra				27,11

Materiais	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,00

Composição Auxiliar	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,00

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 27,11  
 Bonificação 1: 0,00 % 0,00  
 Preço Unitário Total: 27,11

VINTE E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS


  
 MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 CPF: 048.784.764-53


  
 SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 CREA: 211397088-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

# CURVA ABC INSUMOS

  
Sociedade Anônima dos S. M. Mendonça  
Engenharia Civil  
CRBA: 2° 1387/000 - CPF: 012.356.434-00





CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP							
ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN							
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7							
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011							
CURVA ABC							
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL						
OBRA:	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO						
LOCAL:	PRINCESA ISABEL/PB						
TIPO:	EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021						
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global.						
DATA:	25 DE JUNHO DE 2021						
							HORÁRIO: 09:00 HS
Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	2.176,280832	278,60	606.311,84	44,88	44,88
41965	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	1.632,185076	270,70	441.832,50	32,70	77,58
4221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	18.103,322092	3,42	61.913,36	4,58	82,17
41903	EMULSAO ASFÁLTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	KG	19.166,287500	2,45	46.957,40	3,48	85,64
37747	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,066774	318.622,61	21.275,71	1,57	87,22
10488	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H	UN	0,012625	1.610.302,81	20.330,07	1,50	88,72
40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	6,067200	2.421,81	14.693,61	1,09	89,81
25961	RASTELEIRO	H	1.483,534508	8,36	12.402,35	0,92	90,73
40810	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MÃO DE OBRA (MENSALISTA)	MES	6,067200	1.749,78	10.616,27	0,79	91,51
14626	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M	UN	0,018237	447.895,02	8.168,26	0,60	92,12
14511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	UN	0,014853	496.736,59	7.378,03	0,55	92,66
7343	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA (NBR 11862)	L	602,742000	12,13	7.311,26	0,54	93,21
20020	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE	H	643,822099	10,01	6.444,66	0,48	93,68
7640	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN	0,034655	149.800,00	5.191,32	0,38	94,07
4237	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVO AGROPECUÁRIA	H	443,770600	11,23	4.983,54	0,37	94,44
34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO Nº 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	16,980000	281,74	4.783,95	0,35	94,79
4238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	H	371,332629	12,20	4.530,26	0,34	95,13
25972	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	KG	401,828000	11,11	4.464,31	0,33	95,46
6111	SERVEENTE DE OBRAS	H	422,217240	9,58	4.044,84	0,30	95,76
37370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	4.112,869170	0,97	3.989,48	0,30	96,05

Mario Lino de Mendonça Neto  
Representante Legal  
CPF 048.784.764-43

Sammia Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
Responsável Técnico  
CREA 21.13.970.88-0

000337

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**  
 ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN  
 CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7  
 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011  
**CURVA ABC**

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
**OBRA:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO  
**LOCAL:** PRINCESA ISABEL/PB  
**TIPO:** EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021  
**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global.  
**DATA:** 25 DE JUNHO DE 2021 **HORÁRIO: 09:00 HS**

Código	Descrição	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
37734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	UN	0,066774	52.898,28	3.532,23	0,26	96,31
37371	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	4.112,869170	0,72	2.961,27	0,22	96,53
11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	33,034000	79,95	2.641,07	0,20	96,73
4093	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	238,377568	10,60	2.526,80	0,19	96,91
37754	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,009407	256.264,84	2.410,68	0,18	97,09
25959	OPERADOR DE PAVIMENTADORA	H	185,880488	12,37	2.299,34	0,17	97,26
37372	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	4.112,869170	0,55	2.262,08	0,17	97,43
43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3.397,714888	0,63	2.140,56	0,16	97,59
7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	66,196848	27,00	1.787,31	0,13	97,72
5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	130,594100	12,98	1.695,11	0,13	97,85
3992	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	75,922420	21,47	1.630,05	0,12	97,97
13215	CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	0,002756	553.835,36	1.526,37	0,11	98,08
36484	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO	UN	0,009407	157.088,52	1.477,73	0,11	98,19
4750	PEDREIRO	H	106,767795	12,91	1.378,37	0,10	98,29
13726	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	UN	0,036393	36.505,10	1.328,53	0,10	98,39
40863	EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MES	12,000000	103,70	1.244,40	0,09	98,48
1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	85,158665	12,91	1.099,40	0,08	98,56
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	8,000000	135,54	1.084,32	0,08	98,64
43499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	6,000000	177,24	1.063,44	0,08	98,72

Mario Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

000338


**CLPT**  
 CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**CURVA ABC**

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
**OBRA:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO  
**LOCAL:** PRINCESA ISABEL/PB  
**TIPO:** EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021  
**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global.  
**DATA:** 25 DE JUNHO DE 2021

**HORÁRIO: 09:00 HS**

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
39025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	0,988445	1.041,89	1.029,85	0,08	98,80
11190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	UN	5,663508	167,90	950,90	0,07	98,87
7345	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	L	41,063226	20,05	823,32	0,06	98,93
1350	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	UN	18,365919	42,00	771,37	0,06	98,99
4433	PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ) MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	73,205118	9,68	708,63	0,05	99,04
43494	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	6,000000	108,80	652,80	0,05	99,09
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.147,766770	0,56	642,75	0,05	99,14
6193	TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8 ) NAO APARELHADA	M	69,481440	8,33	578,78	0,04	99,18
4513	PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM	M	78,747440	6,35	500,05	0,04	99,21
4425	VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	30,927635	15,49	479,07	0,04	99,25
7266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	MIL	0,784819	600,00	470,89	0,03	99,29
7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	30,137100	15,47	466,22	0,03	99,32
4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	50,940000	9,02	459,48	0,03	99,35
43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	416,141573	1,01	420,30	0,03	99,38
4094	MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA	H	28,890871	14,17	409,38	0,03	99,42
3421	JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	M2	1,108800	344,51	381,99	0,03	99,44
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	4,818400	74,50	358,97	0,03	99,47
3799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	UN	3,606620	83,02	299,42	0,02	99,49
2436	ELETRICISTA	H	22,877611	12,91	295,35	0,02	99,51

 Mario Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

 Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

000339


**CLPT**  
 CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
**OBRA:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO  
**LOCAL:** PRINCESA ISABEL/PB  
**TIPO:** EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021  
**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global.  
**DATA:** 25 DE JUNHO DE 2021

**HORÁRIO: 09:00 HS**

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	32,000000	9,02	288,64	0,02	99,54
14405	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L	UN	0,002756	99.819,47	275,10	0,02	99,56
2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	19,105071	12,91	246,65	0,02	99,57
37552	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	KG	120,331192	1,97	237,05	0,02	99,59
37748	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9710 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,000861	260.885,37	224,62	0,02	99,61
4783	PINTOR	H	16,341422	12,91	210,97	0,02	99,62
40637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	UN	0,000409	505.925,24	206,92	0,02	99,64
654	BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	66,271250	3,02	200,14	0,01	99,65
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	H	19,006702	10,16	193,11	0,01	99,67
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	296,073189	0,58	171,72	0,01	99,68
43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	416,141573	0,41	170,62	0,01	99,69
247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,602300	9,06	150,42	0,01	99,70
10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	0,666000	214,43	142,81	0,01	99,72
10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UN	0,444000	319,69	141,94	0,01	99,73
SEINFRA 12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3 X1 1/2	M	16,980000	8,22	139,58	0,01	99,74
10886	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	0,791520	175,00	138,52	0,01	99,75
10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	0,791520	169,23	133,95	0,01	99,76
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,835334	72,50	133,06	0,01	99,77
4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	61,465017	2,00	122,93	0,01	99,78
36888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	M	12,372096	9,63	119,14	0,01	99,78
43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	113,116745	1,05	118,77	0,01	99,79

 Mario Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

 Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

000340


**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**CURVA ABC**

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
**OBRA:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO  
**LOCAL:** PRINCESA ISABEL/PB  
**TIPO:** EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021  
**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global.  
**DATA:** 25 DE JUNHO DE 2021


**HORÁRIO: 09:00 HS**

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	65,803525	1,74	114,50	0,01	99,80
659	CANALETA CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	60,517152	1,80	108,93	0,01	99,81
43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	105,834932	0,95	100,54	0,01	99,82
12869	TELHADOR	H	6,293393	15,41	96,98	0,01	99,82
12266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1,457520	65,28	95,15	0,01	99,83
2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2 X 3 , E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	3,330000	27,92	92,97	0,01	99,84
37666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	H	10,049179	9,23	92,75	0,01	99,84
43475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	6,000000	14,97	89,82	0,01	99,85
10553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	0,444000	198,80	88,27	0,01	99,86
981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	27,720336	3,12	86,49	0,01	99,86
37761	CAMINHAO TOCD, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	UN	0,000363	215.883,70	78,37	0,01	99,87
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	2,520511	29,20	73,60	0,01	99,88
43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	105,834932	0,58	61,38	0,00	99,88
246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	6,603720	9,14	60,36	0,00	99,88
33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	9,937732	5,94	59,03	0,00	99,89
13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	0,222000	255,37	56,69	0,00	99,89
43470	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	6,000000	7,90	47,40	0,00	99,90
1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	3,603083	12,11	43,63	0,00	99,90

 Mario Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

 Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0



 <b>CLPT</b> CONSTRUTORA		<b>CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP</b> ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011 <b>CURVA ABC</b>						<b>HORÁRIO: 09:00 HS</b>	
Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.		
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	8,268480	5,25	43,41	0,00	99,90		
43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	113,116745	0,38	42,98	0,00	99,91		
SEINFRA 12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2	UN	50,940000	0,84	42,79	0,00	99,91		
37373	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	H	4.112,869170	0,01	41,13	0,00	99,91		
25960	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO	H	3,367316	11,77	39,63	0,00	99,92		
1013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	36,129042	1,09	39,38	0,00	99,92		
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	2,616336	13,68	35,79	0,00	99,92		
2689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	27,017115	1,31	35,39	0,00	99,92		
43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	38,490700	0,91	35,03	0,00	99,93		
10425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	0,444000	78,24	34,74	0,00	99,93		
37411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	2,451763	14,04	34,42	0,00	99,93		
43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3.397,714888	0,01	33,98	0,00	99,93		
4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	8,000000	4,21	33,68	0,00	99,94		
34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	16,601580	1,92	31,88	0,00	99,94		
3279	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM	UN	0,222000	132,10	29,33	0,00	99,94		
4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	2,623358	11,09	29,09	0,00	99,94		
3080	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	0,666000	42,00	27,97	0,00	99,95		
39764	QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA	UN	0,569520	47,68	27,15	0,00	99,95		
2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	UN	3,135840	8,60	26,97	0,00	99,95		

Mario Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

000342


**CLPT**  
 CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.163.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**CURVA ABC**


**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
**OBRA:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO  
**LOCAL:** PRINCESA ISABEL/PB  
**TIPO:** EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021  
**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global.  
**DATA:** 25 DE JUNHO DE 2021

**HORÁRIO: 09:00 HS**

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2 E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	17,034270	1,55	26,40	0,00	99,95
979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	2,278707	11,50	26,21	0,00	99,95
2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 , SEM LUVA	M	10,995641	2,17	23,86	0,00	99,95
43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	38,490700	0,62	23,86	0,00	99,96
38191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	2,471040	8,71	21,52	0,00	99,96
43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	16,176422	1,33	21,51	0,00	99,96
1287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	0,988092	21,75	21,49	0,00	99,96
13415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 OU 3/4 (REF 1193)	UN	0,444000	48,00	21,31	0,00	99,96
43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	16,176422	1,27	20,54	0,00	99,96
40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	1,463452	14,02	20,52	0,00	99,97
43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	25,393907	0,80	20,32	0,00	99,97
541	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	UN	0,222000	88,95	19,75	0,00	99,97
3379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8 , REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	0,444000	39,70	17,63	0,00	99,97
9836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,779120	9,50	16,90	0,00	99,97
37730	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000861	19.486,57	16,78	0,00	99,97
SEINFRA 12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2	UN	33,960000	0,48	16,30	0,00	99,97
4430	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,913567	8,00	15,31	0,00	99,98

Mario Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

 <b>CLPT</b> CONSTRUTORA		<b>CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP</b> ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011 <b>CURVA ABC</b>					
<b>CLIENTE:</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL					
<b>OBRA:</b>		OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO					
<b>LOCAL:</b>		PRINCESA ISABEL/PB					
<b>TIPO:</b>		EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021					
<b>MODALIDADE:</b>		TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global.					
<b>DATA:</b>		25 DE JUNHO DE 2021				<b>HORÁRIO: 09:00 HS</b>	
Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
3097	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	CJ	0,444000	31,42	13,95	0,00	99,98
38094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4 X 2 , PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	6,590160	1,95	12,85	0,00	99,98
5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,880000	13,91	12,24	0,00	99,98
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	21,645310	0,51	11,04	0,00	99,98
1871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3 X 3 , PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	4,842140	2,23	10,80	0,00	99,98
4253	OPERADOR DE GUINCHO	H	1,164258	8,91	10,37	0,00	99,98
11904	CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	M	7,454160	1,33	9,91	0,00	99,98
38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,122320	4,61	9,78	0,00	99,98
1966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0,666000	14,30	9,52	0,00	99,98
4384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	0,888000	10,39	9,23	0,00	99,98
37329	REJUNTE EPOXI BRANCO	KG	0,122366	74,20	9,08	0,00	99,98
9838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,514520	5,83	8,83	0,00	99,98
13416	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 OU 3/4 (REF 1158)	UN	0,222000	39,75	8,82	0,00	99,99
4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,089931	92,57	8,32	0,00	99,99
1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16 PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	61,465017	0,13	7,99	0,00	99,99
37731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	UN	0,000363	20.866,15	7,57	0,00	99,99
9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	2,517574	2,97	7,48	0,00	99,99
43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	25,393907	0,28	7,11	0,00	99,99

Mario Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**CURVA ABC**

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
**OBRA:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO  
**LOCAL:** PRINCESA ISABEL/PB  
**TIPO:** EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021  
**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global.  
**DATA:** 25 DE JUNHO DE 2021

**HORÁRIO: 09:00 HS**

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2 COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	UN	0,888000	7,70	6,84	0,00	99,99
37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,198371	34,13	6,77	0,00	99,99
38099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4 X 2 , PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	6,590160	1,01	6,66	0,00	99,99
20083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,188468	35,30	6,65	0,00	99,99
2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	8,865758	0,73	6,47	0,00	99,99
3524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4 , PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,108800	5,80	6,43	0,00	99,99
12010	CONDULETE EM PVC, TIPO B , SEM TAMPA, DE 1/2 OU 3/4	UN	1,139040	5,25	5,98	0,00	99,99
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	9,586972	0,61	5,85	0,00	99,99
9835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	1,677060	3,42	5,74	0,00	99,99
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	0,444000	12,89	5,72	0,00	99,99
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,072529	74,50	5,40	0,00	99,99
1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4 X 2 , PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	4,216800	1,25	5,27	0,00	99,99
36397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN	0,000373	13.887,45	5,18	0,00	99,99
122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	0,126815	40,65	5,16	0,00	99,99
4760	AZULEIISTA OU LADRILHISTA	H	0,306531	16,41	5,03	0,00	99,99
11455	FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8 , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO	UN	0,569520	8,68	4,94	0,00	100,00
7091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0,444000	10,37	4,60	0,00	100,00
6148	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2	UN	0,666000	6,75	4,50	0,00	100,00
38780	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	0,444000	9,94	4,41	0,00	100,00
5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	0,444000	9,14	4,06	0,00	100,00

Mario Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**CURVA ABC**

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
**OBRA:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL – PB, CONFORME PROJETO BÁSICO  
**LOCAL:** PRINCESA ISABEL/PB  
**TIPO:** EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021  
**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global.  
**DATA:** 25 DE JUNHO DE 2021

**HORÁRIO: 09:00 HS**

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
20254	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM	UN	0,222000	16,06	3,57	0,00	100,00
378	ARMADOR	H	0,263939	12,91	3,41	0,00	100,00
12016	CONDULETE EM PVC, TIPO LB , SEM TAMPA, DE 1/2 OU 3/4	UN	0,569520	5,79	3,30	0,00	100,00
301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	1,554000	2,05	3,19	0,00	100,00
7097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0,666000	4,60	3,06	0,00	100,00
1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,525632	0,60	2,72	0,00	100,00
6155	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 X 1.1/2 , SEM ADAPTADOR	UN	0,222000	12,01	2,67	0,00	100,00
21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	1,002756	2,64	2,65	0,00	100,00
1870	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2 , PARA ELETRODUTO	UN	1,706300	1,43	2,44	0,00	100,00
3517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0,888000	2,37	2,10	0,00	100,00
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	1,296991	1,60	2,08	0,00	100,00
10535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,000531	3.414,00	1,81	0,00	100,00
296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UN	1,554000	1,15	1,79	0,00	100,00
20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	UN	0,111444	14,88	1,66	0,00	100,00
6141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 X 30 CM	UN	0,444000	3,04	1,35	0,00	100,00
43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	0,231947	5,30	1,23	0,00	100,00
6153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 , SEM UNHO E SEM LADRAO	UN	0,444000	2,43	1,08	0,00	100,00
7139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	0,986832	0,99	0,98	0,00	100,00
11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 )	UN	21,978000	0,04	0,88	0,00	100,00
34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,223488	3,52	0,79	0,00	100,00
3529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,308384	0,58	0,76	0,00	100,00
5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,047531	14,83	0,70	0,00	100,00
6138	VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	0,444000	1,44	0,64	0,00	100,00

Mario Lino de Mendonça Neto  
Representante Legal  
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça  
Responsável Técnico  
CREA 21.13.970.88-0

000340


**CLPT**  
 CONSTRUTORA

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**CURVA ABC**

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
**OBRA:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO  
**LOCAL:** PRINCESA ISABEL/PB  
**TIPO:** EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021  
**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global.  
**DATA:** 25 DE JUNHO DE 2021

**HORÁRIO: 09:00 HS**


Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
36487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN	0,000111	4.492,99	0,50	0,00	100,00
20085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	0,444000	1,03	0,46	0,00	100,00
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,278080	0,20	0,46	0,00	100,00
3516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0,666000	0,68	0,45	0,00	100,00
1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	0,015076	28,52	0,43	0,00	100,00
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,015362	25,54	0,39	0,00	100,00
3526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0,222000	1,63	0,36	0,00	100,00
6114	AJUDANTE DE ARMADOR	H	0,038510	8,99	0,35	0,00	100,00
37544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	UN	0,000025	9.048,75	0,23	0,00	100,00
14618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10 (250 MM)	UN	0,000249	923,88	0,23	0,00	100,00
3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,087956	2,10	0,18	0,00	100,00
4517	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	M	0,043731	3,15	0,14	0,00	100,00
40864	SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)	MES	12,000000	0,01	0,12	0,00	100,00
39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,610434	0,14	0,09	0,00	100,00
13896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,000032	2.691,26	0,09	0,00	100,00
337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,005419	11,25	0,06	0,00	100,00
20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,003391	15,41	0,05	0,00	100,00
13458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	UN	-	12.639,13	-	0,00	100,00
2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,000647	5,85	-	0,00	100,00
4222	GASOLINA COMUM	L	0,001136	4,26	-	0,00	100,00


TOTAL EQUIPAMENTO.:


73.436,33 5,44 %

 Mario Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43

 Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0

CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP							
		ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN					
CLPT CONSTRUTORA		CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7					
		TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011					
		CURVA ABC					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL						
OBRA:	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO						
LOCAL:	PRINCESA ISABEL/PB						
TIPO:	EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021						
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global.						
DATA:	25 DE JUNHO DE 2021						
							<b>HORÁRIO: 09:00 HS</b>
Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
	TOTAL M. OBRA.....:				66.906,81	4,95	%
	TOTAL MATERIAIS....:				1.210.632,93	89,61	%
	TOTAL .....				1.350.976,07		


  
 Mario Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43





  
 Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA


# CURVA ABC SERVIÇOS

  
Sociedade Anônima dos S. M. Mendonça  
Engenharia Civil  
CREA: 71397-0/04 - CPF: 012.55404-66




<b>CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP</b> ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011 <b>CURVA ABC SERVIÇOS</b>							
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL						
<b>OBRA:</b>	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO						
<b>LOCAL:</b>	PRINCESA ISABEL/PB						
<b>TIPO:</b>	EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021						
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global.						
<b>DATA:</b>	25 DE JUNHO DE 2021						
						<b>HORÁRIO: 09:00 HS</b>	
Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Preco Unit.	Preco Tot	Perc	% Acum.
6.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	193,28	987,49	190.862,06	11,23	11,23
7.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	173,47	987,49	171.299,89	10,08	21,31
2.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	156,93	987,49	154.966,80	9,12	30,43
6.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	144,96	938,50	136.044,96	8,01	38,44
7.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	130,10	938,50	122.098,85	7,18	45,62
2.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	117,70	938,50	110.461,45	6,50	52,12
9.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	72,35	987,49	71.444,90	4,20	56,33
5.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	51,96	987,49	51.309,98	3,02	59,34
9.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	54,26	938,50	50.923,01	3,00	62,34
3.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	50,54	987,49	49.907,74	2,94	65,28
4.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	43,26	987,49	42.718,81	2,51	67,79
11.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	39,50	987,49	39.005,85	2,30	70,09
5.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	38,97	938,50	36.573,34	2,15	72,24
3.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	37,91	938,50	35.578,53	2,09	74,33
8.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	35,52	987,49	35.075,64	2,06	76,40
10.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	35,03	987,49	34.591,77	2,04	78,43
4.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	32,44	938,50	30.444,94	1,79	80,22
11.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	29,62	938,50	27.798,37	1,64	81,86
8.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	26,64	938,50	25.001,64	1,47	83,33
10.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	26,27	938,50	24.654,39	1,45	84,78
1.2.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	3.479,07	20.874,42	1,23	86,01
6.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	9.663,97	2,06	19.907,77	1,17	87,18
7.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	8.673,45	2,06	17.867,30	1,05	88,23
1.1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	M2	22,60	773,98	17.491,94	1,03	89,26
2.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	7.846,58	2,06	16.163,95	0,95	90,21
6.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	41.189,52	0,38	15.652,01	0,92	91,14
1.2.2	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	2.522,03	15.132,18	0,89	92,03
7.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	36.967,53	0,38	14.047,66	0,83	92,85
2.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	33.443,35	0,38	12.708,47	0,75	93,60
1.1.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	12,00	1.003,27	12.039,24	0,71	94,31
9.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	3.617,30	2,06	7.451,63	0,44	94,75
9.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	15.418,06	0,38	5.858,86	0,34	95,09


 <b>CLPT</b> CONSTRUTORA		<b>CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP</b> ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 MOSSORO/RN CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011 <b>CURVA ABC SERVIÇOS</b>					
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL.							
<b>OBRA:</b> OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO							
<b>LOCAL:</b> PRINCESA ISABEL/PB							
<b>TIPO:</b> EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021							
<b>MODALIDADE:</b> TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global.							
<b>DATA:</b> 25 DE JUNHO DE 2021		<b>HORÁRIO: 09:00 HS</b>					
Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Preco Unit.	Preco Tot	Perc	% Acum.
5.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	2.598,06	2,06	5.352,00	0,31	95,41
3.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	2.527,11	2,06	5.205,84	0,31	95,71
6.3.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	237,99	18,94	4.507,53	0,27	95,98
4.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	2.162,89	2,06	4.455,55	0,26	96,24
5.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	11.073,09	0,38	4.207,77	0,25	96,49
3.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	10.771,09	0,38	4.093,01	0,24	96,73
11.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	1.974,89	2,06	4.068,27	0,24	96,97
8.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	1.776,19	2,06	3.658,95	0,22	97,18
10.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	1.751,31	2,06	3.607,69	0,21	97,40
4.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	9.218,43	0,38	3.503,00	0,21	97,60
11.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	8.417,15	0,38	3.198,51	0,19	97,79
7.3.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	168,28	18,94	3.187,22	0,19	97,98
8.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	7.569,60	0,38	2.876,44	0,17	98,15
10.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	7.464,87	0,38	2.836,65	0,17	98,31
2.3.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	140,05	18,94	2.652,54	0,16	98,47
1.1.3	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M2	8,00	283,27	2.266,16	0,13	98,60
9.3.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	114,73	18,94	2.172,98	0,13	98,73
6.2.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº 16, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" DE MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO COM A NORMA NBR 14644/2013	M2	3,83	472,48	1.809,59	0,11	98,84
7.2.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº 16, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" DE MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO COM A NORMA NBR 14644/2013	M2	3,39	472,48	1.601,70	0,09	98,93
6.1.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016	TXKM	3.010,33	0,53	1.595,47	0,09	99,03
10.3.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	79,01	18,94	1.496,44	0,09	99,11
3.3.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	77,10	18,94	1.460,27	0,09	99,20
7.1.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF 02/2016	TXKM	2.701,78	0,53	1.431,94	0,08	99,28


<b>CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP</b> ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011 <b>CURVA ABC SERVIÇOS</b>							
<b>CLIENTE:</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL					
<b>OBRA:</b>		OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO					
<b>LOCAL:</b>		PRINCESA ISABEL/PB					
<b>TIPO:</b>		EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021					
<b>MODALIDADE:</b>		TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global.					
<b>DATA:</b>		25 DE JUNHO DE 2021					
							<b>HORÁRIO: 09:00 HS</b>
Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Preco Unit.	Preco Tot	Perc	% Acum.
9.2.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº 16, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" DE MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO COM A NORMA NBR 14644/2013	M2	2,75	472,48	1.299,32	0,08	99,36
2.1.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	2.444,21	0,53	1.295,43	0,08	99,44
5.3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	53,19	18,94	1.007,41	0,06	99,50
8.3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	52,04	18,94	985,63	0,06	99,55
2.2.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº 16, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" DE MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO COM A NORMA NBR 14644/2013	M2	1,91	472,48	902,43	0,05	99,61
3.2.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº 16, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" DE MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO COM A NORMA NBR 14644/2013	M2	1,75	472,48	826,84	0,05	99,66
4.3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	42,53	18,94	805,51	0,05	99,70
11.3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	39,65	18,94	750,97	0,04	99,75
9.1.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	1.126,79	0,53	597,19	0,04	99,78
10.2.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº 16, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" DE MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO COM A NORMA NBR 14644/2013	M2	1,11	472,48	524,45	0,03	99,81
5.1.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	809,30	0,53	428,92	0,03	99,84
3.1.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	787,19	0,53	417,21	0,02	99,86
8.2.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº 16, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" DE MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO COM A NORMA NBR 14644/2013	M2	0,83	472,48	392,15	0,02	99,89
11.2.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº 16, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" DE MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO COM A NORMA NBR 14644/2013	M2	0,83	472,48	392,15	0,02	99,91
4.1.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	673,74	0,53	357,08	0,02	99,93

Mário Lino de Mendonça Neto  
Representante Legal  
CPF 048.784.764-43

Sammia Rafaella dos Santos Martins Mendonça  
Responsável Técnico  
CREA 21.13.970.88-0

 <b>CLPT</b> CONSTRUTORA		<b>CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP</b> ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7 TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011 <b>CURVA ABC SERVIÇOS</b>					
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL						
<b>OBRA:</b>	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO BÁSICO						
<b>LOCAL:</b>	PRINCESA ISABEL/PB						
<b>TIPO:</b>	EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021						
<b>MODALIDADE:</b>	TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço, no regime de empreitada por preço global.						
<b>DATA:</b>	25 DE JUNHO DE 2021						<b>HORÁRIO:</b> 09:00 HS
Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Preco Unit.	Preco Tot	Perc	% Acum.
11.1.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	615,18	0,53	326,04	0,02	99,95
8.1.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	553,28	0,53	293,23	0,02	99,97
10.1.5	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	545,53	0,53	289,13	0,02	99,98
5.2.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº 16, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" DE MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO COM A NORMA NBR 14644/2013	M2	0,47	472,48	222,06	0,01	100,00
4.2.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL, COM CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO Nº 16, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM SEÇÃO QUADRADA DE 3" DE MADEIRA DE LEI, PINTADO DUAS DEMÃOS, TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO COM A NORMA NBR 14644/2013	M2	0,11	472,48	51,97	0,00	100,00


  
 Mario Lino de Mendonça Neto  
 Representante Legal  
 CPF 048.784.764-43





  
 Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça  
 Responsável Técnico  
 CREA 21.13.970.88-0



**CLPT**  
CONSTRUTORA

**REPRESENTANTE LEGAL**  
**PARA ASSINATURA**  
**DO CONTRATO**

  
Suzanna Araújo dos S. M. Mendonça  
Engenheira Civil  
CREA: 21397-03-0 CPF: 012.255.404-88



**CLPT**  
CONSTRUTORA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS -  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS  
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS  
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL – PB, CONFORME PROJETO  
BÁSICO.

### FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Dados pessoais do representante legal da futura contratada, indicando para assinatura  
do contrato:

NOME: Mário Lino de Mendonça Neto

NACIONALIDADE: Brasileira

ESTADO CIVIL: Solteiro

PROFISSÃO: Empresário

RG: 1.958.552

CPF: 048.784.764-43

DOMICÍLIO: Rua Amaro Duarte, 1692 Apto 701, Nova Betânia, CEP 59612-060


CIDADE: Mossoró / UF: RN

Mossoró/RN, 25 de Junho de 2021.

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP  
CNPJ: 25.165.699/0001-70  
Mario Lino de Mendonça Neto  
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43  
Representante Legal

Mário Lino de Mendonça  
Engenheiro Civil  
CREA: 21397-03-4-04-012-55404-66

# DECLARAÇÕES



Engenheiro S. M. Mendonça  
Engenharia Civil  
CREA 2140/2004 - 07/01/2004 - 49484-00





**CLPT**  
CONSTRUTORA


**À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL**  
**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS -**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021**  
**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS**  
**SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS**  
**PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL – PB, CONFORME PROJETO**  
**BÁSICO**

**DECLARAÇÃO DE EMPREGAR 5% DA MÃO DE OBRA AOS**  
**SENTENCIADOS**

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP, RN, pela presente nos comprometemos a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011.

Mossoró, 25 de Junho de 2021

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP**  
**CNPJ: 25.165.699/0001-70**  
**Mario Lino de Mendonça Neto**  
**R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43**  
**Representante Legal**

  
\_\_\_\_\_  
Engenheira Civil  
CREA: 21397-JS-01-5102-58/04-88





À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL  
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS -  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS  
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS  
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL – PB, CONFORME PROJETO  
BÁSICO

**DECLARAÇÃO DE EMPREGAR 10% DA MÃO DE OBRA LOCAL**

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP, RN, pela presente nos comprometemos a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação 10% (dez por cento) da mão de obra local, em relação ao total de empregados necessários para executar a obra

Mossoró, 25 de Junho de 2021

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP  
CNPJ: 25.165.699/0001-70  
Mario Lino de Mendonça Neto  
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43  
Representante Legal

  
S. M. Mendonça  
Engenheira Civil  
CREA: 711287-0/RS-01/2014-66434-38



**CLPT**  
CONSTRUTORA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS -  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS  
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS  
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME PROJETO  
BÁSICO

**DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO  
DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC, NAS CONDIÇÕES  
DETERMINADAS PELO CONAMA, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº  
307/2002 E PELA LEI Nº 11.176/2007 DO MUNICÍPIO DE JOÃO**


**PESSOA**

A empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP, CNPJ MF Nº 25.165.699/0001-70, sediada na RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860, através de seu Representante Legal, O Sr. MARIO LINO DE MENDONÇA NETO, Inscrito (a) no CPF sob o nº 048.784.764-43, identidade nº 1958552, expedida por SSP, RN, tendo examinado a licitação supracitada, DECLARA que será elaborado Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002.

Mossoró, 25 de Junho de 2021

---

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP**  
CNPJ: 25.165.699/0001-70  
Mario Lino de Mendonça Neto  
R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43  
Representante Legal

  
 Engenharia Civil  
 CREA 11798/2010-01/2013-08

**CLPT**

CONSTRUTORA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL



**EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS -  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021****OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS  
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS  
DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL – PB, CONFORME PROJETO BÁSICO.****TERMO DE ABERTURA**

Nesta data, ABRO o volume único dos autos do Processo Administrativo de Proposta de Preço da **EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 00016/2021 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 081/2021**, tendo como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL – PB, CONFORME PROJETO BÁSICO**, iniciando, na folha presente folha, no número 01 e findando no número 360, não podendo mais nada lhe ser acrescentado.

Mossoró/RN, 25 de Junho de 2021

---

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP**  
**CNPJ: 25.165.699/0001-70**  
**Mario Lino de Mendonça Neto**  
**R.G. nº: 1958552 | C.P.F. nº 048.784.764-43**  
**Representante Legal**

  
  
Mario Lino de Mendonça Neto  
Engenheiro Civil  
CREA: 271387/2006-01/01012-50/424-56